



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOROESTE DE SANTA CATARINA

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Marini
Fone/Fax: (49) 3344-1991
89990-000 - São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ - 01.034.439/0001-06
e-mail - amnoroste@amnoroste.org.br

MUNICÍPIO: IRATI - SC

OBRA: AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL - TIPO C - PADRÃO FNDE
LOCAL: RUA JOÃO BEUX SOBRINHO Nº 492 - IRATI

ÁREA: 231,20M²

BDI: 26,40%
SINAPI: 07/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	7.141,74	1,61	7.141,74	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	SAPATAS	9.739,38	2,20	9.739,38	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	VIGAS BALDRAMES	15.249,86	3,44	3.812,47	25%	11.437,40	75%	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	PILARES NÍVEL 290CM	12.286,86	2,77	9215,14	75%	3071,726	25%	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	VIGAS CINTA	15.801,80	3,52	3900,45	25%	11701,35	75%	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	LAJE NÍVEL 290CM	58.367,25	13,16	58.367,25	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	PILARES PLATIBANDA	594,49	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	VIGAS CINTA PLATIBANDA	3.354,72	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.057,44	0,69	3.057,44	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PAREDES E DIVISÓRIAS	59.857,14	13,50	29.928,57	50%	29.928,57	50%	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PAVIMENTAÇÃO	41.577,55	9,37	10.394,39	25%	31.183,16	75%	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ESQUADRIAS	51.806,00	11,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PINTURA	27.063,67	6,10	27.063,67	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	COBERTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	PLATIBANDA	9.220,98	2,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	TELHAMENTO	58.019,25	13,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	LAJES	21.844,49	4,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.781,62	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	APARELHOS E METAS	10.733,66	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	DETALHES INTERNOS	1.180,25	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.240,76	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PREVENÇÃO DE INCENDIO	16.668,13	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	508,64	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MÊS		443.495,67	100,00	20.693,59	5%	57.538,99	13%	113.463,27	26%	57.353,55	13%	154.914,10	35%	39.532,18	9%
TOTAL GLOBAL		443.495,67	100,00	20.693,59	5%	78.232,58	18%	191.895,85	43%	249.049,40	56%	403.963,50	91%	443.495,67	100%

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 439.486,86 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS COM OITENTA E CINCO CENTAVOS), AOS VALORES FORAM APLICADOS BDI DE 26,40%.

Engº Jeann Carlos Torrelli
CREA-SC 182379-4

Engº Arnaldo M. Ribeiro
CREA-SC 156004-7

Engº Charlan S. Luzzatto
CREA-SC 127695-8

Prefeito Municipal
Neurn Meurer