Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini
Fone/Fax: (49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: IRATI - SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DA RUA DONA ALICE
LOCAL: RUA DONA ALICE
ÁREA: 730,95M²

BDI: 26,40%
SINAPI: 04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.577,88	1,72	100,00	1.577,88						
2.0	DRENAGEM	19.394,38	21,14	100,00	19.394,38						
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES	54.421,46	59,31	50,00	27.210,73	50,00	27.210,73				
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	12.566,91	13,70			100,00	12.566,91				
5.0	SINALIZAÇÃO	2.945,69	3,21			100,00	2.945,69				
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	847,90	0,92			100,00	847,90				
TOTAL MÊS		91.754,22	100,00	52,51	48.182,99	47,49	43.571,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL		**91.754,22**	**100,00**	**52,51**	**48.182,99**	**100,00**	**91.754,22**	**100,00**	**91.754,22**	**100,00**	**91.754,22**

IRATI - SC, 11 DE JUNHO DE 2026.

JAISON RENAN DOS SANTOS:10341435902 Assinado de forma digital por JAISON RENAN DOS SANTOS:10341435902

ODIRLEI CARLOS BERGAMASCHI:02373759900 2026.06.22 09:26:45 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jaison R. dos Santos

PREFEITO MUNICIPAL
Odirlei Bergamaschi