	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI				
	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
MUNICÍPIO:	IRATI				
PROJETO:	**MURO DE PEDRAS EM ESTRADA RURAL NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO**				
Descrição dos Serviços		**Total do Grupo**		**1º (30 dias)**	**2º (60 dias)**
MURO EM PEDRA ARGAMASSADA A	%	100%		50%	50%
EXECUTAR H = 300 CM	R$	R$	18.953,90	R$ 9.476,95	R$ 9.476,95
Valor Parcial	R$	R$	18.953,90	R$ 9.476,95	R$ 9.476,95
Valor Acumulado	R$	R$	18.953,90	R$ 9.476,95	R$ 18.953,90

Fabiana Grando

Assinado de forma digital por Fabiana Grando
Dados: 2026.08.05 10:40:15 -03'00'

Eng. Fabiana Grando
CREA: 125595-6/SC

ODIRLEI CARLOS BERGAMASCHI:02373759900
2026.08.05 10:57:28 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL
ODIRLEI CARLOS BERGAMASCHI