
Rua Jarbas Mendes, 270,  Sala 09, Gal. Martini 

Fone/Fax: (49) 3344-1991

89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: IRATI - SC

OBRA: ALTAR, MUROS E CERCAS DO  CEMITÉRIO MUNICIPAL

LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL BDI: 26,40%

ÁREA: 135,81 M² SINAPI: 09/2021

(%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.039,08 0,901173 100,00     1.039,08

2.0 ALTAR

2.1 ESTRUTURA MOLDADO "IN LOCO"

2.1.1 SAPATAS R$ 823,61 0,71 100,00     823,61

2.1.2 VIGAS BALDRAMES R$ 1.464,63 1,27 100,00     1.464,63

2.1.3 PILARES R$ 1.977,73 1,72 100,00     1.977,73

2.1.4 VIGAS CINTA R$ 368,74 0,32 100,00     368,74

2.2 LAJE  R$ 1.481,10 1,28 100,00     1.481,10

2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 96,28 0,08 100,00     96,28

2.4 PAREDES E DIVISÓRIAS R$ 3.705,33 3,21 100,00     3.705,33

2.5 PAVIMENTAÇÃO R$ 3.601,77 3,12 100,00     3.601,77

2.6 ESQUADRIAS R$ 10.140,97 8,80 100,00     10.140,97

2.7 PINTURA R$ 1.038,69 0,90 100,00     1.038,69

2.8 COBERTURA R$ 4.619,03 4,01 100,00     4.619,03

3.0 CERCA

3.1 FUNDAÇÃO R$ 684,08 0,59 100,00     684,08

3.2 PILARES R$ 23.211,83 20,13 100,00     23211,83

3.3 MURETA R$ 10.430,38 9,05 100,00     10.430,38

3.4 ESQUADRIAS R$ 50.267,32 43,60 100 50267,32

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 352,48 0,31 100,00        352,48

115.303,05 100,00 26,33       30.356,96 73,37 84.593,61 0,31 352,48 0,00 0,00

115.303,05 100,00 26,33       30.356,96 99,69 114.950,57 100,00 115.303,05 100,00 115.303,05

IRATI - SC, OUTUBRO DE 2021.

_____________________________ _____________________________            _____________________________ ___________________________

            Engº Bruna Henrique Engº Amarildo M. Ribeiro Engº Charlan S. Luzzatto Prefeito Municipal

      CREA-SC 154937-0 CREA-SC 156004-7 CREA-SC 127695-8 Neuri Meurer

SERVIÇOS A EXECUTAR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE
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