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	ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IRATI
FONE/FAX (0**)49. 3349.0010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 385   –   CENTRO  –  CEP 89.856-000 – IRATI – SC.

CNPJ/MF 95.990.230/0001-46



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2019.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2019
2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE IRATI E A EMPRESA CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA.
Pelo presente instrumento particular, de um lado, o MUNICÍPIO DE IRATI, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 95.990.230/0001-46, com sede à Rua Rio Branco, 192, neste ato representada pelo Gestor Municipal de Saúde, Sr. NEURI MEURER, CPF N.º 460.339.639-20, residente na Rua Eugenio Fante, 100, centro, neste Município, doravante apenas simplesmente chamado de CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 80.095.466/0001-57, com sede á Avenida Araucária, nº 596, na cidade de Maravilha/SC, neste ato representada por seu Diretor, Sr. ALCYONE CÉSAR DE OLIVEIRA, brasileiro, empresário, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Uruguai, nº 333-E, apto 203, centro, na cidade de Chapecó, doravante apenas simplesmente chamado de CONTRATADA, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato de nº 032/2019, para fazer constar as seguintes alterações:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem por objeto o ajuste do valor do contrato, conforme subcláusula abaixo:
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O valor do contrato fica aditivado no valor de R$ 7.748,00 (sete mil, setecentos e quarenta e oito reais),  perfazendo o valor total do contrato em R$ 365.263,80 (trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos). As despesas decorrentes da execução do aditivo do objeto do presente contrato correrão por conta do seguinte Projeto:
Órgão: 08 – SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 02 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto: 1026 – Pavimentação de Ruas

Elemento: (cód. red. 141) 4.4.90.51.91.0300 – Obras em andamento ................ R$ 7.748,00
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: A readequação dos valores dar-se-á pelo motivo que o orçamento previa utilização de binder para a camada de reperfilagem (que apresenta maior índice de vazios e consequentemente, menos quantidade de material ligante, barateando o custo do produto final), no entanto, por opção da empresa, utilizou-se para esta obra CBUQ convencional, tanto na camada de reperfilagem quanto na capa de rolamento, o que melhora a qualidade da obra e eleva seu custo. Além disso, nos serviços de remendos pata a quantidade a maior executada, não serão cobrados material e execução da base, além de dreno executado na Rua Alexandre Devise, também foram realizados pequenos reparos na Rua Celso Ramos para eliminação de poeira sobre calçamento. Sendo assim, os serviços citados acima podem ser considerados serviços extras executados por conta da CONTRATADA. Por fim, cabe a este Aditivo a camada de CBUQ que, com base nas medições apresentadas, totaliza 76,37 m3, sendo que a quantidade constante em orçamento é de 64,20 m3, cabendo a correção de quantidades em 10,00 m3, conforme justificativa técnica realizada pela Engenheira Civil Fabiana Grando CREA/SC 12595-6, cujos documentos farão parte integrante deste.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas permanecem inalteradas.
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual forma e teor, os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 
                  IRATI/SC, 19 de julho de 2019. 

______________________________                                                ____________________________________ 
        NEURI MEURER                                                          ALCYONE CÉSAR DE OLIVEIRA
        CONTRATANTE                                                                     CONTRATADA 

TESTEMUNHAS:

SÉRGIO PACHECO                                                                ROBERTO MIGLIORINI

CPF: 030.259.598-86                                                          CPF: 037.181.679-30
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