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	ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IRATI
FONE/FAX (0**)49. 3349.0010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 385   –   CENTRO  –  CEP 89.856-000 – IRATI – SC.

CNPJ/MF 95.990.230/0001-51



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2021.
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS EM REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA POR EMPREITADA DE PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE IRATI DE IRATI, ESTADO DE SANTA CATARINA, E DE OUTRO LADO A EMPRESA R E S CONSTRUTORA EIRELI.

Pelo presente instrumento particular, de um lado, o MUNICÍPIO DE IRATI DE IRATI entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 95.990.230/0001-51, com sede à Rua João Beux Sobrinho - 385, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. NEURI MEURER, CPF N.º 460.339.639-20, residente na Rua Eugenio Fante, 100, centro, neste Município, doravante apenas simplesmente chamado de CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa R E S CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 40.122.334/0001-52, com sede á Rua Getúlio Vargas, 00, centro, Jardinópolis/SC, neste ato representada por seu Procurador, Sr. RUDINEI RESTELATTO, brasileiro, empresário, portador da Idt nº 3359276, inscrito no CPF sob o nº 033.628.759-39, residente d domiciliado na Rua Araucária, nº 715, centro, Jardinópolis/SC, doravante apenas simplesmente chamada de CONTRATADA, tendo em vista a homologação do resultado a TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021 decorrente do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2021, pelo Prefeito Municipal, tem entre si, justas e acordadas a celebração do presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O  presente  Termo Aditivo  tem  por  objeto  o  ajuste do  valor e o prazo do contrato, constante   da Cláusula Terceira e Quinta do Contrato Administrativo  nº 088/2021, conforme sub-cláusulas abaixo:

SUB-CLAUSULA PRIMEIRA – DO VALOR
“3.1- O presente contrato tem o valor global de R$ 111.022,57 (cento e onze mil, vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Fica fazendo parte integrante deste Aditivo a justificativa técnica emitida pelo Engenheiro Civil Jean Carlos Tortelli, da equipe técnica de engenharia da AMNOROESTE, nos seguintes termos: “em verificação no loca, não foi necessário a utilização de massa acrílica para pinturas, por isto os itens serão glosados no presente contrato. Também se achou que não era viável a colocação de uma janela que estava em projeto, portanto a mesma será glosada e os ítens provenientes dela. Já na parte de pisos uma das paredes foi toda revestida em porcelanato, o qual não estava anteriormente previsto, portanto o valor deverá ser aditivado. A alteração de contrato resultará nos seguintes valores: Aditivo: R$ 2.905,28; Supressão: R$ 7.185,76, passando o valor licitado de 115.303,05 para R$ 111.022,57. Todos estes itens adicionados poder ser verificados e conferidos seus respectivos quantitativos em projeto, orçamento e a execução in loco. Este aditivo/supressão se fez necessário devido a incompatibilidade dos quantitativos orçados e o apresentado em projeto. Desta forma, se fez necessário seguir o que é correto para que a obra tivesse um término adequado”.
SUB-CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

“5.1- A Obra deverá ser entregue no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos após Ordem de Serviço, IMPRORROGÁVEIS, conforme cronograma, exceto em casos de intempéries.
AS DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em quatro (04) vias de igual teor e para um único efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato presentes para que se produzam os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente, por si e seus sucessores em Juízo ou fora dele.

Irati/SC, 13 de junho de 2022.
NEURI MEURER                                                               RUDINEI RESTELATTO
CONTRATANTE     




                       CONTRATADA
Testemunhas:

EMERSON PEDRO BAZI                                          MAURÍCIO EDUARDO ZANELLA

CPF:  950.485.299-87                                              CPF: 526.034.319-00
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