
MUNICÍPIO: ÁREA TOTAL 424,41 m²

PROJETO:

Total do Grupo 1º (30 dias) 2º (60 dias) 3º (90 dias) 4º (120 dias)

% 100% 80% 20%

R$ 12.597,77R$       10.078,22R$    2.519,55R$      -R$               -R$                 

% 100% 0% 10% 20% 70%

R$ 29.324,47R$       -R$               2.932,45R$      5.864,89R$      20.527,13R$       

% 100% 10% 30% 40% 20%

R$ 26.382,03R$       2.638,20R$      7.914,61R$      10.552,81R$    5.276,41R$         

R$ 68.304,28R$       12.716,42R$    13.366,61R$    16.417,71R$    25.803,54R$       

R$ 68.304,28R$       12.716,42R$    26.083,03R$    42.500,74R$    68.304,28R$       

___________________ ___________________
Eng. Fabiana Grando Neuri Meurer
CREA: 125595-6/SC Município de Irati

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MURO E CALÇAMENTO NA LATERAL NORTE - CEMITÉRIO MUNICIPAL

IRATI, MARÇO DE 2022

MURO E CERCAMENTO

Descrição dos Serviços 

Valor Parcial

Valor Acumulado

MURETA, CERCA E ACABAMENTO

CALÇAMENTO

IRATI


