
MUNICÍPIO: ÁREA TOTAL 1000,00 M2

PROJETO:

Total do Grupo 1º (30 dias) 2º (60 dias) 3º (90 dias) 4º (120 dias)

% 100% 80% 20%

R$ 104.254,89R$     83.403,91R$    20.850,98R$    -R$               -R$                 

% 100% 50% 50%

R$ 34.268,42R$       -R$               17.134,21R$    17.134,21R$    -R$                 

% 100% 100%

R$ 15.424,17R$       -R$               15.424,17R$    -R$               -R$                 

% 100% 30% 70%

R$ 246.717,33R$     -R$               -R$               74.015,20R$    172.702,13R$    

% 100% 30% 40% 30%

R$ 211.456,83R$     -R$               63.437,05R$    84.582,73R$    63.437,05R$      

R$ 612.121,64R$     83.403,91R$    116.846,41R$  175.732,14R$  236.139,18R$    

R$ 612.121,64R$     83.403,91R$    200.250,32R$  375.982,46R$  612.121,64R$    

___________________ ___________________

Eng. Fabiana Grando NEURI MEURER

CREA: 125595-6/SC Prefeito Municipal

Município de Irati

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

BARRACÃO INDUSTRIAL - 1000,00 M²

IRATI, JANEIRO DE 2024

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

Descrição dos Serviços 

Valor Parcial

Valor Acumulado

VIGAS BALDRAMES - MOLDADAS IN 

LOCO E LAJE INTERNA

COBERTURA 

IRATI

FECHAMENTOS E PISO DE 

CONCRETO

VIGAS INTERMEDIÁRIAS PRÉ-

FABRICADAS
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