



Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini  
 Fone/Fax: (49) 3344-1991  
 89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC  
 CNPJ – 01.034.439/0001-06  
 e-mail – amnoroste@amnoroste.org.br

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MUNICÍPIO: IRATI - SC  
 OBRA: BARRAÇÃO INDUSTRIAL  
 ÁREA: 1.000,00M²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01 (%)	MÊS 02 (%)	MÊS 03 (%)	MÊS 04 (%)		
				R\$	R\$	R\$	R\$		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	3.222,25	0,59	100	3.222,25				
2.0	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA								
2.1	FUNDAÇÃO	42.386,17	7,73	100,00	42.386,17				
2.2	PILARES PRÉ FABRICADOS	49.570,61	9,04	100,00	49.570,61				
2.3	VIGAS MOLDADAS "IN LOCO" AMARAÇÃO ALVENARIA	2.400,70	0,44			2.400,70			
2.4	VIGAS INTERMEDIARIAS PRÉ-FABRICADAS	7.982,84	1,46	100,00	7.982,84				
3.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	112.933,16	20,60		0,00	112.933,16			
4.0	ESQUADRIAS	24.000,00	4,38		0,00	0,00			
5.0	PAVIMENTAÇÕES INTERNA	76.401,76	13,94		0,00	0,00			
6.0	COBERTURA	228.571,06	41,69		20,00	45.714,21	60,00	137.142,64	
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	778,83	0,14					778,83	
TOTAL MÊS		548.247,38	100,00	18,82	103.161,87	29,38	161.048,07	25,01	137.142,64
TOTAL GLOBAL		548.247,38	100,00	18,82	103.161,87	48,19	264.209,94	73,21	401.352,58

IRATI - SC, 21 DE JANEIRO DE 2021.

Amarildo M. Ribeiro  
 Engenheiro Civil  
 AMNoroeste-CREA/SC 048003-9  
 CNPJ 01.034.439/0001-08

*Amarildo Ribeiro*

Engº Bruna Henrique  
 CREA-SC 154937-0

Engº Amarildo M. Ribeiro  
 CREA-SC 156004-7

Engº Charlan S. Luzzatto  
 CREA-SC 127695-8

Prefeito Municipal  
 Neuri Meurer  
**NEURI MEURER**  
 CPF-460.339.639-20