

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: IRATI - SC

OBRA: ALTAR, JAZIGO MUROS E CERCAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL

ÁREA: 165,24 M²

BDI: 26,40%

SINAPI: 06/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04			
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.039,08	0,661204	100,00	1.039,08								
2.0	ALTAR												
2.1	ESTRUTURA MOLDADO "IN LOCO"												
2.1.1	SAPATAS	R\$ 770,42	0,49	100,00	770,42								
2.1.2	VIGAS BALDRAMES	R\$ 1.402,98	0,89	100,00	1.402,98								
2.1.3	PILARES	R\$ 2.100,87	1,34	100,00	2.100,87								
2.1.4	VIGAS CINTA	R\$ 345,31	0,22	100,00	345,31								
2.2	LAJE	R\$ 1.433,54	0,91	100,00	1.433,54								
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 90,74	0,06	100,00	90,74								
2.4	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 3.537,58	2,25	100,00	3.537,58								
2.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 3.595,57	2,29	100,00	3.595,57								
2.6	ESQUADRIAS	R\$ 10.044,12	6,39	100,00	10.044,12								
2.7	PINTURA	R\$ 1.014,95	0,65	100,00	1.014,95								
2.8	COBERTURA	R\$ 2.651,93	1,69	100,00	2.651,93								
3.0	CERCA												
3.1	PILARES	R\$ 23.591,33	15,01			100,00	23.591,33						
3.2	MURETA	R\$ 9.924,83	6,32			100,00	9924,83						
3.3	ESQUADRIAS	R\$ 49.929,40	31,77			100,00	49.929,40						
4.0	JAZIGO												
4.1	VIGAS BALDRAMES	R\$ 3.783,20	2,41					100,00	3.783,20				
4.2	PAREDES	R\$ 22.578,84	14,37					100,00	22.578,84				
4.3	LAJE	R\$ 11.746,84	7,47					100,00	11.746,84				
4.4	PINTURA	R\$ 2.399,69	1,53					100,00	2.399,69				

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: IRATI - SC

OBRA: ALTAR, JAZIGO MUROS E CERCAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL

ÁREA: 165,24 M²

BDI: 26,40%

SINAPI: 06/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
4.5	COBERTURA	R\$ 4.852,76	3,09					100,00	4.852,76		
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 315,70	0,20					100,00	315,70		
TOTAL MÊS		157.149,68	100,00	17,83	28.027,09	53,10	83.445,56	29,07	45.677,03	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL		157.149,68	100,00	17,83	28.027,09	70,93	111.472,65	100,00	157.149,68	100,00	157.149,68

IRATI - SC, JULHO DE 2021.

Eng^o Bruna Henrique
CREA-SC 154937-0

Eng^o Amarildo M. Ribeiro
CREA-SC 156004-7

Eng^o Charlan S. Luzzatto
CREA-SC 127695-8

Prefeito Municipal