

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	IRATI - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
LOCAL:	RUA JOÃO BEUX SOBRINHO
ÁREA TOTAL:	1.306,15M ²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	711,00	0,62	100	711,00				
2.0	DRENAGEM	25682,21	22,37	100	25.682,21				
3.0	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	85087,65	74,10	50	42.543,83	50	42.543,83		
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2542,34	2,21			100	2.542,34		
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	803,04	0,70			100	803,04		
TOTAL MÊS		114.826,24	100,00	60,04	68.937,04	39,96	45.889,21		
TOTAL GLOBAL		114.826,24	100,00	60,04	68.937,04	100,00	114.826,24		

IRATI - SC, 08 DE OUTUBRO DE 2021.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Civil Bruna Henrique

PREFEITO MUNICIPAL
Neuri Meurer