

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

MUNICÍPIO:	IRATI - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES NA RUA HIGINO MATIELO
LOCAL:	ENTRE A RUA SANTINA DIDONÉ GRANDO E RUA GETULIO VARGAS
ÁREA:	1.253,74M <sup>2</sup>

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	711,00	0,70	100,00	711,00				
2.0	DRENAGEM	15.630,22	15,40	100,00	15630,22				
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES	71.398,71	70,34	20,00	14279,74	45,00	32129,42	35,00	24989,55
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	10.928,96	10,77			20,00	2185,79	80,00	8743,17
5.0	SINALIZAÇÃO	2.140,75	2,11					100,00	2140,75
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	702,09	0,69					100,00	702,09
<b>TOTAL MÊS</b>		<b>101.511,73</b>	<b>100,00</b>	<b>30,16</b>	<b>30.620,96</b>	<b>33,80</b>	<b>34.315,21</b>	<b>36,03</b>	<b>36.575,56</b>
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>101.511,73</b>	<b>100,00</b>	<b>30,16</b>	<b>30.620,96</b>	<b>63,97</b>	<b>64.936,17</b>	<b>100,00</b>	<b>101.511,73</b>

IRATI - SC, 06 DE OUTUBRO 2021.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Bruna Henrique

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Neuri Meurer