

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: Irati - SC

OBRA: Ginásio de Esportes Municipal

LOCAL: Rua João Beux Sobrinho, 27 - Centro

BDI: 26,40%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR						
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	
1.	SISTEMA FOTOVOLTAICO	R\$ 101.286,77	100%	100%	R\$ 101.286,77					
TOTAL GLOBAL		R\$ 101.286,77	100%	100%	R\$ 101.286,77					

O presente orçamento importa em R\$ 101.286,77 (Cento e um mil e duzentos e oitenta e seis reais e setenta e sete reais).

Irati - SC, 03 de março de 2022.

Charlian S. Luzzatto
Engenheiro Eletricista
AMNoroeste | CREA/SC 055708-2
CNPJ: 01.034.439/0001-06

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Eletricista Charlian S. Luzzatto
CREA-SC 127.695-8

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro
CREA-SC 156.004-7

RESPONSÁVEL TÉCNICA
Engª Civil Bruna Henrique
CREA-SC 154.937-0

PREFEITO MUNICIPAL
Maurício Dalgaard
Prefeito Municipal
CPF-460.339.639-20