



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: IRATI

ÁREA TOTAL

96,85 M²

PROJETO:

REFORMA ACADEMIA DE SAÚDE

Descrição dos Serviços	Total do Grupo		1º (30 dias)	2º (60 dias)
	%			
ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	R\$ 29.220,61	R\$ 20.454,42	R\$ 8.766,18
			70%	30%
Valor Parcial	R\$	R\$ 29.220,61	R\$ 20.454,42	R\$ 8.766,18
Valor Acumulado	R\$	R\$ 29.220,61	R\$ 20.454,42	R\$ 29.220,61

IRATI, JULHO DE 2022

Eng. Fabiana Grando
CREA: 125595-6/SC

Neuri Meurer

Município de Irati

