



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



ART OBRA OU SERVIÇO

25 2023 8874692-6



1. Responsável Técnico

MARCIO DIAS BALDISSERA
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: AGV SINALIZACOES LTDA ME

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Irati
Endereço: Estrada municipal de Acesso a Sul Brasil
Complemento:
Cidade: IRATI
Valor: R\$ 889.920,08
Contrato: 058/2023

Celebrado em: 28/06/2023

Vinculado à ART:

Bairro: Interior
UF: SC

Ação Institucional:
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 95.990.230/0001-51
Nº: s/n

CEP: 89856-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Prefeitura Municipal de Irati
Endereço: Rua Presidente Juscelino
Complemento:
Cidade: IRATI
Data de Início: 28/06/2023
Finalidade:

Previsão de Término: 28/09/2023

Bairro: Centro
UF: SC
Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 95.990.230/0001-51
Nº: s/nº

CEP: 89856-000

Código:

4. Atividade Técnica

Execução	Dimensão do Trabalho:		
Topografia		7.561,17	Metro(s) Quadrado(s)
Serviço Não Relacionado em Pavimentação		7.561,17	Metro(s) Quadrado(s)
Compactação de aterro e/ou de base		1.512,23	Metro(s) Cúbico(s)
Base e/ou sub base		756,12	Metro(s) Cúbico(s)
Imprimação		7.561,17	Metro(s) Quadrado(s)
Pintura de ligação		6.845,00	Metro(s) Quadrado(s)
Pavimentação Asfáltica		342,25	Metro(s) Cúbico(s)
Sinalização Viária Horizontal		400,35	Metro(s) Quadrado(s)
Sinalização Viária Vertical		10,00	Unidade(s)

5. Observações

EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASIL/SC, COM ÁREA DE 6.845,00 M2, CFE REQUISITOS DO CONTRATO 058/2023

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

- A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
- Situação do pagamento da taxa da ART em 19/07/2023: TAXA DA ART A PAGAR
- Valor ART: R\$ 254,59 | Data Vencimento: 31/07/2023 | Registrada em: 19/07/2023
- Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002304000383124
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

IRATI - SC, 19 de Julho de 2023

MARCIO DIAS BALDISSERA:816606009
44

MARCIO DIAS BALDISSERA
816.606.009-44

Assinado de forma digital por
MARCIO DIAS
BALDISSERA:81660600944
Dados: 2023.07.19 14:17:47 -03'00'

Contratante: Prefeitura Municipal de Irati
95.990.230/0001-51



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.015.63510/71	Nome da obra AGV SINALIZACOES LTDA	Data do cadastramento 20/07/2023 10:01	Origem do cadastramento * e-CAC	
Tipo Zona Zona Urbana	ART 8874692-6	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário 0
Data do início da obra 28/06/2023	CNAE 4211101 Construção de rodovias e ferrovias 4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas			

Situação da obra

Situação Ativa	Data 28/06/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município IRATI	UF SC	CEP 89.856-000
Bairro interior	Logradouro OUTROS estrada municipal de acesso a sul brasil	Número 0	
Observações			

Responsável

Nome AGV SINALIZACOES LTDA	CPF/CNPJ 09.303.928/0001-10	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 28/06/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
95.990.230/0001-51	MUNICIPIO DE IRATI

Obra por Contrato

Unidade de Medida Outra	Medida 6,845,00	Número do Contrato 058/2023	Valor do Contrato R\$ 889.920,08
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI
FONE/FAX (0**)49. 3349.0010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 192 - CENTRO - CEP 89.856-000 -
IRATI - SC.
CNPJ/MF 95.990.230/0001-51



ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO Nº 002/2023

O Município de Irati - SC, inscrito no CNPJ nº 95.990.230/0001-51, **AUTORIZA** a empresa AGV SINALIZAÇÕES LTDA, localizada na Colônia Bacia, nº s/nº, interior, Cordilheira Alta - SC, inscrita no CNPJ nº 09.303.928/0001-10, por meio do Contrato nº 058/2023, celebrado entre as partes de acordo com a **Licitação nº 065/2023, modalidade Tomada de Preços p/ Obras e Serv. Engenharia nº 002/2023**, a dar início aos serviços de **EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASI/SC, COM ÁREA DE 6.845,00 M2, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL**, objeto do contrato acima, a partir de 03/07/2023, obedecendo aos padrões técnicos e das exigências legais.

Irati - SC, 30 de junho de 2023.

NEURI MEURER
Prefeito

Recebido em: 03 / 07 / 2023.

A. de Oliveira



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRATI
FONE/FAX (0**)49. 3349.0010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 385 - CENTRO - CEP 89.856-000 -
IRATI - SC.
CNPJ 95.990.230/0001-51



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 098/2023.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2023.

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE IRATI E A EMPRESA AGV SINALIZAÇÕES LTDA.

I - CONTRATANTES: **MUNICÍPIO DE IRATI**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua João Beux Sobrinho, n.º 385, inscrita no CNPJ sob o n.º 95.990.230-0001-51 doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **AGV SINALIZAÇÕES LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 09.303.928/0001-10, com sede na Colônia Bacia, s/nº, Interior, município de Cordilheira Alta/SC, doravante denominada **CONTRATADA**.

II - REPRESENTANTES: Representa a **CONTRATANTE** o Prefeito Municipal, Sr. **NEURI MEURER**, brasileiro, portador do CPF no. 460.339.639-20 e Cédula de Identidade RG 1.277.885 SSP/SC, residente e domiciliado neste Município, à Rua Eugênio Fante, nº 100 e a **CONTRATADA** o Sr. **GEOVANI INVERNIZZI**, brasileiro, portador do CPF de nº 083.678.999-70, residente e domiciliado Rua Itajaí, nº 492-E, Bairro Belvedere, município de Chapecó/SC.

III - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência do Processo nº 065/2023, gerado pela Tomada de Preço 002/2023, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo de nº 058/2023 de 01 de outubro de 2023 à 30 de novembro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

AS DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS.

E por estarem de acordo, assinam o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Irati - SC, 03 de outubro de 2023.

NEURI MEURER
Prefeito

GEOVANI INVERNIZZI
Contratado

Testemunhas:

POLIANA PERUZZO
CPF: 009.202.489-00

GILVANIA JOSÉ MARIA
CPF: 085.699.779-05



MUNICÍPIO: IRATI

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO A SUL BRASIL

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO A SUL BRASIL

Nº da Medição 1

Planilha de Medição

EMPRESA EXECUTORA: AGV SINALIZAÇÕES LTDA - CNPJ 09.303.928/0001-10

Observações: ART DE EXECUÇÃO Nº 887/4692-6 - ENG. MARCIO DIAS BALDISSERA - CONTRATO 58/2023 - DOCUMENTOS COMPONENTES DA MEDIÇÃO: PLANILHA QUANTITATIVA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 03/07/2023 a 11/10/2023

VALOR CONTRATO: R\$ 889.920,08

% no Contrato: 44,44%

PREÇO ATUAL (R\$): 395.465,30

ITEMS	CONTRATADO										EXECUTADO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL			
	UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	
																				NO PERÍODO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1.1	M2	2,50	R\$ 379,20	R\$ 948,00	-	0%	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	0,00%
1.2	M2	7561,17	R\$ 0,57	R\$ 4.309,87	7.561,17	100%	R\$ 4.309,87	7.561,17	100%	R\$ 4.309,87	7.561,17	100%	R\$ 4.309,87	7.561,17	100%	R\$ 4.309,87	7.561,17	100%	R\$ 4.309,87	100,00%
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ																			
2.1	M2	7561,17	R\$ 2,70	R\$ 20.415,16	7.561,17	100%	R\$ 20.415,16	7.561,17	100%	R\$ 20.415,16	7.561,17	100%	R\$ 20.415,16	7.561,17	100%	R\$ 20.415,16	7.561,17	100%	R\$ 20.415,16	100,00%
2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.																			
2.1.2	REABERTURA DAS LATERAIS DA VIA CONFORME NECESSIDADE																			
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM PLUVIAL																			
2.3	M3	1512,23	R\$ -	R\$ -	1.512,23	100%	R\$ -	1.512,23	100%	R\$ -	1.512,23	100%	R\$ -	1.512,23	100%	R\$ -	1.512,23	100%	R\$ -	#DIV/0!
2.4	M3	1512,23	R\$ -	R\$ -	1.512,23	100%	R\$ -	1.512,23	100%	R\$ -	1.512,23	100%	R\$ -	1.512,23	100%	R\$ -	1.512,23	100%	R\$ -	#DIV/0!
2.5	M3	1512,23	R\$ 15,97	R\$ 23.242,98	1.512,23	100%	R\$ 23.242,98	1.512,23	100%	R\$ 23.242,98	1.512,23	100%	R\$ 23.242,98	1.512,23	100%	R\$ 23.242,98	1.512,23	100%	R\$ 23.242,98	100,00%
2.6	M3	756,12	R\$ 217,88	R\$ 164.743,43	756,12	100%	R\$ 164.743,43	756,12	100%	R\$ 164.743,43	756,12	100%	R\$ 164.743,43	756,12	100%	R\$ 164.743,43	756,12	100%	R\$ 164.743,43	100,00%
2.7	M3xKM	22683,60	R\$ 2,84	R\$ 64.421,42	22.683,60	100%	R\$ 64.421,42	22.683,60	100%	R\$ 64.421,42	22.683,60	100%	R\$ 64.421,42	22.683,60	100%	R\$ 64.421,42	22.683,60	100%	R\$ 64.421,42	100,00%
2.8	M3xKM	30244,80	R\$ 1,12	R\$ 33.874,18	30.244,80	100%	R\$ 33.874,18	30.244,80	100%	R\$ 33.874,18	30.244,80	100%	R\$ 33.874,18	30.244,80	100%	R\$ 33.874,18	30.244,80	100%	R\$ 33.874,18	100,00%
2.9	M2	7561,17	R\$ 11,17	R\$ 84.458,27	7.561,17	100%	R\$ 84.458,27	7.561,17	100%	R\$ 84.458,27	7.561,17	100%	R\$ 84.458,27	7.561,17	100%	R\$ 84.458,27	7.561,17	100%	R\$ 84.458,27	100,00%
2.10	M2	6845,00	R\$ 4,07	R\$ 27.859,15	6.845,00	100%	R\$ 27.859,15	6.845,00	100%	R\$ 27.859,15	6.845,00	100%	R\$ 27.859,15	6.845,00	100%	R\$ 27.859,15	6.845,00	100%	R\$ 27.859,15	0,00%
2.11	M3	342,25	R\$ 1.210,00	R\$ 414.122,50	342,25	100%	R\$ 414.122,50	342,25	100%	R\$ 414.122,50	342,25	100%	R\$ 414.122,50	342,25	100%	R\$ 414.122,50	342,25	100%	R\$ 414.122,50	0,00%
2.12	M3xKM	8214,00	R\$ 2,84	R\$ 23.327,76	8.214,00	100%	R\$ 23.327,76	8.214,00	100%	R\$ 23.327,76	8.214,00	100%	R\$ 23.327,76	8.214,00	100%	R\$ 23.327,76	8.214,00	100%	R\$ 23.327,76	0,00%
3.0	SINALIZAÇÃO																			
3.1	M2	299,50	R\$ 28,91	R\$ 8.658,55	299,50	100%	R\$ 8.658,55	299,50	100%	R\$ 8.658,55	299,50	100%	R\$ 8.658,55	299,50	100%	R\$ 8.658,55	299,50	100%	R\$ 8.658,55	#DIV/0!
3.2	M2	100,85	R\$ 28,91	R\$ 2.915,57	100,85	100%	R\$ 2.915,57	100,85	100%	R\$ 2.915,57	100,85	100%	R\$ 2.915,57	100,85	100%	R\$ 2.915,57	100,85	100%	R\$ 2.915,57	#DIV/0!
3.3	UND	4,00	R\$ 432,02	R\$ 1.728,08	4,00	100%	R\$ 1.728,08	4,00	100%	R\$ 1.728,08	4,00	100%	R\$ 1.728,08	4,00	100%	R\$ 1.728,08	4,00	100%	R\$ 1.728,08	0,00%



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA MEDIÇÃO 01

CONTRATANTE: Município de Irati

CONTRATADO: AGV SINALIZAÇÕES LTDA

CNPJ 09.303.928/0001-10

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – ACESSO A SUL BRASIL

AUTOR DO PROJETO: MUNICÍPIO DE IRATI

IMAGENS:



f



R





Irati, 11 DE OUTUBRO de 2023.

Eng. Fabiana Grando
CREA/SC 125595-6



MUNICÍPIO:		IRATI										Planiminha de Medição						
PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO A SUL BRASIL										2						
EMPRESA EXECUTORA:		AGV SINALIZAÇÕES LTDA - CNPJ 09.303.928/0001-10										Nº da Medição						
Observações:		ART DE EXECUÇÃO Nº 887/4692-6 - ENG. MARCIO DIAS BALDISSERA - CONTRATO 58/2023 - DOCUMENTOS COMPONENTES DA MEDIÇÃO: PLANILHA QUANTITATIVA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO										Período da Medição						
PLANILHA DE MEDIÇÃO		AGV SINALIZAÇÕES LTDA - CNPJ 09.303.928/0001-10										Medição Atual (R\$)						
		EXECUTADO										469.530,88						
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO					NO PERÍODO					ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES					ACUMULADO TOTAL	
		UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	R\$ 379,20	R\$ 948,00		0%	R\$ -										R\$ -
1.2	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	7561,17	R\$ 0,57	R\$ 4.309,87		0%	R\$ -	7.561,17									R\$ 4.309,87
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ																	
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M2	7561,17	R\$ 2,70	R\$ 20.415,16		0%	R\$ -	7.561,17									R\$ 20.415,16
2.1.1	REABERTURA DAS LATERAIS DA VIA CONFORME NECESSIDADE																	
2.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM PLUVIAL																	
2.2	FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO RACHÃO PARA BASE	M3	1512,23				0%	R\$ -										R\$ -
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO RACHÃO	M3	1512,23				0%	R\$ -										R\$ -
2.4	ATERRO - EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE EM PEDRA RACHÃO COM Rolo Compactador 20 CM- EXCLUSIVE MATERIAL	M3	1512,23	R\$ 15,37	R\$ 23.242,98		0%	R\$ -	1.512,23									R\$ 23.242,98
2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA DE 10CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	756,12	R\$ 217,88	R\$ 164.743,43		0%	R\$ -	756,12									R\$ 164.743,43
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	22683,60	R\$ 2,84	R\$ 64.421,42		0%	R\$ -	22.683,60									R\$ 64.421,42
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	30244,80	R\$ 1,12	R\$ 33.874,18		0%	R\$ -	30.244,80									R\$ 33.874,18
2.8	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	7561,17	R\$ 11,17	R\$ 84.458,27		0%	R\$ -	7.561,17									R\$ 84.458,27
2.9	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	6845,00	R\$ 4,07	R\$ 27.859,15		100%	R\$ 27.859,15	6.845,00									R\$ 27.859,15
2.10	ASFALTO USINADO A QUENTE, APLICADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 5CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	342,25	R\$ 1.210,00	R\$ 414.122,50		95%	R\$ 393.416,38	325,14									R\$ 393.416,38
2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	8214,00	R\$ 2,84	R\$ 23.327,76		95%	R\$ 22.161,37	7.803,30									R\$ 22.161,37
2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	10962,00	R\$ 1,12	R\$ 12.266,24		95%	R\$ 11.652,93	10.404,40									R\$ 11.652,93
3.0	SINALIZAÇÃO																	
3.1	PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRÍLICA BRANCA	M2	289,50	R\$ 28,91	R\$ 8.658,55		95%	R\$ 8.225,62	284,53									R\$ 8.225,62
3.2	PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRÍLICA AMARELA	M2	100,85	R\$ 28,91	R\$ 2.915,57		95%	R\$ 2.769,79	95,81									R\$ 2.769,79
3.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19 "VELOCIDADE MÁXIMA", D= 50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M)	UND	4,00	R\$ 432,02	R\$ 1.728,08		100%	R\$ 1.728,08	4,00									R\$ 1.728,08
3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-32b, PARA "FAIXA DE PEDESTRES", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	UND	2,00	R\$ 429,39	R\$ 858,78		100%	R\$ 858,78	2,00									R\$ 858,78

Handwritten signature and stamp: *Adm* and a circular official stamp.

3.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H = 2,5M)	UND	1,00	R\$ 481,99	R\$ 481,99	481,99	0%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-7a, BIFURCAÇÃO EM "Y", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	UND	3,00	R\$ 429,39	R\$ 1.288,17	2,00	67%	R\$ 858,78	-	R\$ -	66,67%	R\$ 858,78
TOTAL GERAL DA OBRA:				R\$ 889.320,08	R\$ 889.320,08	R\$ 469.530,88		R\$ 395.465,30		R\$ 864.996,18		
RATI, 11 de OUTUBRO DE 2023												
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados												
Atesto que os serviços foram executados e aceitos												
 ENF: FABIANA GRANDIO CREA/SC 125595-6 Mat. 14200/01												
 Empresa Contratada												
Responsável Técnico pela Fiscalização												
Prefeito de Itaiti												

Medição aprovada para liberação



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA MEDIÇÃO 02

CONTRATANTE: Município de Irati

CONTRATADO: AGV SINALIZAÇÕES LTDA

CNPJ 09.303.928/0001-10

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – ACESSO A SUL BRASIL

AUTOR DO PROJETO: MUNICÍPIO DE IRATI

IMAGENS:



f



R



R

Municipalitatea Municipală de
FL. 168
9.



K

Municipalitatea Municipal de Irati
Fl. 169
G.



R

prefeitura Municipal de
Fl. 170
8.



fr

Prefeitura Municipal de Iratã
Fl. 171
19.



R



Irati, 06 DE NOVEMBRO de 2023.

Eng. Fabiana Grando
CREA/SC 125595-6



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: AGV SINALIZACOES LTDA

CPF/CNPJ: 09.303.928/0001-10

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:15:55 do dia 12/12/2023, com validade até o dia 11/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: L3quLwL0DphF13WSSBK4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ademilson



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **AGV SINALIZACOES LTDA**
CNPJ: **09.303.928/0001-10**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:43:05 do dia 09/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2024.

Código de controle da certidão: **039F.208A.4297.7FC9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **AGV SINALIZAÇÕES LTDA**
CNPJ/CPF: **09.303.928/0001-10**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 230140229981077
Data de emissão: 16/08/2023 16:50:20
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 12/02/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>



Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 12/12/2023 16:17:35

Assinado por: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 12/12/2023



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGV SINALIZACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.303.928/0001-10
Certidão nº: 71345768/2023
Expedição: 12/12/2023, às 16:18:05
Validade: 09/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGV SINALIZACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.303.928/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

AGV SINALIZACOES LTDA - ME CNPJ: 09303928000110

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 8087 - AGV SINALIZACOES LTDA - ME
Endereço: Linha COLONIA BACIA, S/N - Bairro INTERIOR - CEP 89.819-000

Código de Controle

CW7OPDUX5YYWFR31

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Cordilheira Alta (SC), 12 de Dezembro de 2023

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 09.303.928/0001-10
Razão Social: AGV SINALIZAÇÕES LTDA
Endereço: RUA COLONIA BACIA SN / INTERIOR / CORDILHEIRA ALTA / SC / 89819-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/12/2023 a 30/12/2023

Certificação Número: 2023120107313180775624

Informação obtida em 12/12/2023 16:20:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



**MUNICÍPIO DE IRATI
ESTADO DE SANTA CATARINA**



Comunicação Interna Nº 69/2023

Irati-SC, 30 de novembro de 2023.

Ao: Secretário da Administração

SOLICITAÇÃO DE PRAZO – CONTRATO 058/2023

Vimos por meio deste, solicitar Aditivo de prazo de 30 dias para o Contrato 058/2023 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL QUE DÁ ACESSO A SUL BRASIL, LINHA BARRA ESCONDIDA, COM ÁREA DE 7.561,17 M2.

A pedido do prefeito deverão ser executadas duas lombadas na região onde há ponto ônibus escolar e entradas e saídas de veículos.

Além disso ocorreram fortes enchentes no município em novembro, ocasionando alagamentos em toda a cidade, um deles foi no córrego que passa na área da madeireira, com forte correnteza na área pavimentada, segundo relatos dos moradores, foi a maior cheia que os mesmos presenciaram em mais de 30 anos.

Desta forma solicitamos formalização do termo aditivo para continuidade da obra.

Fabiana Grando
Engenheira Civil

Neuri Meurer
Prefeito Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRATI
FONE/FAX (0**)49. 3349.0010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 385 - CENTRO - CEP 89.856-000 -
IRATI - SC.
CNPJ 95.990.230/0001-51



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2023.
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2023.

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE IRATI E A EMPRESA AGV SINALIZAÇÕES LTDA.

I - CONTRATANTES: **MUNICÍPIO DE IRATI**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua João Beux Sobrinho, n.º 385, inscrita no CNPJ sob o n.º 95.990.230-0001-51 doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **AGV SINALIZAÇÕES LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 09.303.928/0001-10, com sede na Colônia Bacia, s/nº, Interior, município de Cordilheira Alta/SC, doravante denominada **CONTRATADA**.

II - REPRESENTANTES: Representa a **CONTRATANTE** o Prefeito Municipal, Sr. **NEURI MEURER**, brasileiro, portador do CPF no. 460.339.639-20 e Cédula de Identidade RG 1.277.885 SSP/SC, residente e domiciliado neste Município, à Rua Eugênio Fante, nº 100 e a **CONTRATADA** o Sr. **GEOVANI INVERNIZZI**, brasileiro, portador do CPF de nº 083.678.999-70, residente e domiciliado Rua Itajaí, nº 492-E, Bairro Belvedere, município de Chapecó/SC.

III - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência do Processo nº 065/2023, gerado pela Tomada de Preço 002/2023, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo de nº 058/2023 de 01 de dezembro de 2023 à 31 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

AS DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS.


E por estarem de acordo, assinam o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.


Irati - SC, 01 de dezembro de 2023.


NEURI MEURER
Prefeito


GEOVANI INVERNIZZI
Contratado

Testemunhas:


POLIANA PERUZZO
CPF: 009.202.489-00


GILVANIA JOSÉ MARIA
CPF: 085.699.779-05

IRATI

Home

e-Sfinge Online

e-Sfinge Bimestral

ocultar menu

Gerar dados remetidos em:

XLS XLS.ZIP



Filtrar Resultado

Unidade: Unidade Gestora: 1 Selecionado(s) ▾
Agrupar por Ente:

Informações da remessa:

Data Inicial do envio: 01/12/2023 Data Final do envio: 01/12/2023

Ano do dado enviado/informação: Selezione Mês do dado enviado/informação: Selezione ▾

Código de Registro: Digite o código de registro e pressione Enter

Identificação: Tipo de busca: Selezione ▾

Módulo/Assunto: Módulo: Atos Jurídicos ▾ Assunto: Selezione ▾

Listar assuntos sem dados:

Filtro Avançado >

Pesquisar Limpar

Extrato Informações Dados da Remessa

Informações de Atos Jurídicos / Contrato - Publicação

Código de Registro: 7BC3715AA21E1E60E095C007C5AC3F8D0A54C787 Status: Confirmada

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irati Data Envio: 01/12/2023 14:42

Usuário: Poliana Peruzzo IP: 138.122.20.23

Descrição empresa: Betha Sistemas Descrição software: Atos Jurídicos

Informações

#Número Do Contrato Ou Aditivo	Número Do Contrato Superior	Número Do Edital	Descrição Do Objeto	Gestor/Fiscal Do Contrato	Tipo Da Pessoa Do Contratado	Código Do C1 C Do Contratado	Nome Do Contratado	Data Da Assinatura	Data Do Vencimento	Valor Do Contrato	Percentual Pago Com Recurso Municipal	Percentual Pago Com Recurso Estadual	Pag Rec Fed
117/2023	058/2023	TP2/2023	EMPREITADA GLOBAL.COM	NEURI MEURER	2 - Pessoa Jurídica	93039280001...	AGV SINALIZADO	01/12/2023	31/12/2023	0,00	100,00		

Primeira Anterior 1 Próxima Última



MUNICÍPIO DE IRATI
ESTADO DE SANTA CATARINA



Comunicação Interna Nº 72/2023

Irati-SC, 11 de dezembro de 2023.

Ao: Secretário da Administração

SOLICITAÇÃO DE AJUSTE DE SERVIÇOS – CONTRATO 058/2023

Vimos por meio deste, apresentar solicitação de ajustes de serviços, com **acréscimo** do Valor total de R\$22.220,37 para o Contrato 058/2023 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL QUE DÁ ACESSO A SUL BRASIL, LINHA BARRA ESCONDIDA, COM ÁREA DE 7.561,17 M2.

A pedido do prefeito, por motivos de segurança da população, no trecho onde há ponto de ônibus escolar e entrada e saída de veículos, num trecho longo de reta, serão executadas duas lombadas físicas.

Além disso, no dia 03/11 ocorreram fortes enchentes no município e na região, ocasionando alagamentos com forte correnteza devido a alta do córrego que passa na área da madeireira, segundo relatos dos moradores, foi a maior cheia que os mesmos presenciaram em mais de 30 anos.

A enchente ocasionou danos na região mais baixa da pavimentação, necessitando de reparos, considerando o contrato em questão o qual está em vigência, será incluso tal reparo neste contrato. Seguem imagens dos danos:

Admirson



**MUNICIPIO DE IRATI
ESTADO DE SANTA CATARINA**



Desta forma solicitamos formalização do termo aditivo para continuidade da obra.

Fabiana Grando
Engenheira Civil

Neuri Meurer
Prefeito Municipal



Solicitação para análise e conserto dos estragos causados pelas chuvas.

Aos cuidados do Município de IRATI-SC

A empresa **AGV Sinalizações Ltda ME** com sede à **Linha Colônia Bacia, N° S/N** CEP 89819-000, CORDILHEIRA ALTA-SC, inscrita no C.N.P.J. n.º **09.303.928/0001-10** representada nesta ocasião por seu sócio: **GEOVANI INVERNIZZI**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/06/1994, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF n° 083.678.999-70, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n° 05605446815, órgão expedidor DETRAN SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ITAJAI, 492, LETRA E, BELVEDERE, CHAPECO, SC, CEP 89810445, BRASIL solicita:

Tendo em vista os estragos causados pelas fortes chuvas ocorridas durante os mês de Novembro de 2023 ao objeto do contrato 058/2023 que trata de **EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASIL/SC, COM ÁREA DE 6.845,00 M2**, a AGV Sinalizações LTDA solicita a Prefeitura Municipal de Irati-SC que seja feito um levantamento dos danos causados pelos temporais, visto que a empresa já havia executado os serviços com mão de obra e materiais de boa qualidade e que a obra estaria em boas condições se não fosse a violência da enxurrada, sendo assim nós nos colocamos a disposição para reparar qualquer dano que tenha ocorrido, porém não podemos arcar com os custos disso, visto que os estragos não foram em decorrência de qualquer falha executiva da empresa.

Cordilheira Alta-SC dia 20 de Dezembro de 2023.

GEOVANI
INVERNIZZI:0
8367899970

Assinado de forma
digital por GEOVANI
INVERNIZZI:0836789997

Dados: 2023.12.20
14:58:49 -03'00'

GEOVANI INVERNIZZI - CPF n° 083.678.999-70



- IRATI
- Home
- e-Síngelo Online
- Análise e Confirmação
- Remessa Online
 - Cancelamento
 - Extrato
 - Histórico Cancelamento
 - Minhas Pendências
- Cadastro
- Relatórios
- e-Síngelo Bimestral
- Ocultar menu
- Gerar dados remetidos em:
 - XLS
 - XLS.ZIP

Filtrar Resultado

Unidade:
 Unidade Gestora: 1 Selecionado(s) ▾
 Agrupar por Ente:

Informações da remessa:

Data Inicial do envio: 12/12/2023 Data Final do envio: 12/12/2023

Ano do dado enviado/informação: Selezione Mês do dado enviado/informação: Selezione

Código de Registro: Digite o código de registro e pressione Enter

Identificação: Tipo de busca: Selezione

Módulo/Assunto:

Módulo: Atos Jurídicos ▾ Assunto: Selezione

Listar assuntos sem dados:

Filtro Avançado >

Pesquisar Limpar

Extrato Informações Dados da Remessa

Informações de Atos Jurídicos / Contrato - Publicação

Código de Registro: 20FC661BA037FBF80CE43B35318E3D6DF34E6AE2 Status: Confirmada
 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irati Data Envio: 12/12/2023 16:09
 Usuário: Poliana Peruzzo IP: 138.122.20.23
 Descrição empresa: Betha Sistemas Descrição software: Atos Jurídicos

Informações

#Número Do Contrato Ou Aditivo	Número Do Contrato Superior	Número Do Edital	Descrição Do Objetivo	Gestor/Fiscal Do Contrato	Tipo Da Pessoa Do Contratado	Código Do C1 C Do Contratado	Nome Do Contratado	Data Da Assinatura	Data Do Vencimento	Valor Do Contrato	Percentual Pago Com Recurso Municipal	Percentual Pago Com Recurso Estadual	Pag Rec Fed
126/2023	058/2023	TP2/2023	EMPREGADA GLOBAL.COM	NEURI MEURER	2 - Pessoa Jurídica	93039280001...	AGV SINALIZACO	12/12/2023	31/12/2023	22220.37	100.00		

Primeira Anterior 1 Próxima Última

Licitação Município de Irati-SC



De: Município de Irati-SC <irati@irati.sc.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 16:51
Para: 'Licitação Município de Irati-SC'
Assunto: ENC: Solicitação
Anexos: solicitação Irati-SC (1).pdf

De: agv_sinalizações agv_sinalizações [mailto:agv_sinalizacoes@hotmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 15:17
Para: MUNICÍPIO DE IRATI - SC <irati@irati.sc.gov.br>; licitacoes@irati.sc.gov.br
Assunto: Solicitação

Boa tarde,

Segue em anexo solicitação, qualquer dúvida estou a disposição.

Atenciosamente,

Vanesa Carla Invernizzi
Gerente Administrativo
AGV SINALIZAÇÕES LTDA
(49) 3331-3522
(49) 98819-5131 Whats



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRATI
FONE/FAX (0**)49. 3349.0010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 385 – CENTRO – CEP 89.856-000 –
IRATI – SC.
CNPJ 95.990.230/0001-51



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 126/2023.
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2023.

**INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE IRATI E A EMPRESA AGV SINALIZAÇÕES LTDA.**

I - CONTRATANTES: **MUNICÍPIO DE IRATI**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua João Beux Sobrinho, n.º 385, inscrita no CNPJ sob o n.º 95.990.230-0001-51 doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **AGV SINALIZAÇÕES LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 09.303.928/0001-10, com sede na Colônia Bacia, s/nº, Interior, município de Cordilheira Alta/SC, doravante denominada **CONTRATADA**.

II - REPRESENTANTES: Representa a **CONTRATANTE** o Prefeito Municipal, Sr. **NEURI MEURER**, brasileiro, portador do CPF nº 460.339.639-20, residente e domiciliado neste Município, e a **CONTRATADA** o Sr. **GEOVANI INVERNIZZI**, brasileiro, portador do CPF de nº 083.678.999-70, residente e domiciliado Rua Itajaí, nº 492-E, Bairro Belvedere, município de Chapecó/SC.

III - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência do Processo nº 065/2023, gerado pela Tomada de Preço 002/2023, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo no valor do contrato, conforme justificativa apresentada pelo setor de engenharia do município.

SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

O Contrato em epígrafe terá seu valor aditivado em 2,4969%, ou seja, valor de R\$ 22.220,37 (Vinte e dois mil e duzentos e vinte reais e trinta e sete centavos) do contrato administrativo de nº 058/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Órgão: 08 - SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Projeto: 1026 - Pavimentação de Ruas e Construção de Passeios

Elemento: (180) 4490.51.91.2500 - Obras em Andamento

PP com [assinatura]
A demitida



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRATI
FONE/FAX (0**)49. 3349.0010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 385 - CENTRO - CEP 89.856-000 -
IRATI - SC.
CNPJ 95.990.230/0001-51



CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

AS DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS.

E por estarem de acordo, assinam o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Irati/SC, 12 de dezembro de 2023.

NEURI MEURER

Prefeito

GEOVANI INVERNIZZI

Contratado

Testemunhas:

POLIANA PERUZZO

CPF: 009.202.489-00

GILVANIA JOSÉ MARIA

CPF: 085.699.779-05



Solicitação para análise e conserto dos estragos causados pelas chuvas.

Aos cuidados do Município de IRATI-SC

A empresa **AGV Sinalizações Ltda ME** com sede à **Linha Colônia Bacia, N° S/N** CEP 89819-000, CORDILHEIRA ALTA-SC, inscrita no C.N.P.J. n.º **09.303.928/0001-10** representada nesta ocasião por seu sócio: **GEOVANI INVERNIZZI**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/06/1994, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF n° 083.678.999-70, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n° 05605446815, órgão expedidor DETRAN SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ITAJAI, 492, LETRA E, BELVEDERE, CHAPECO, SC, CEP 89810445, BRASIL solicita:

Tendo em vista os estragos causados pelas fortes chuvas ocorridas durante os mês de Novembro de 2023 ao objeto do contrato 058/2023 que trata de **EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASIL/SC, COM ÁREA DE 6.845,00 M2**, a AGV Sinalizações LTDA solicita a Prefeitura Municipal de Irati-SC que seja feito um levantamento dos danos causados pelos temporais, visto que a empresa já havia executado os serviços com mão de obra e materiais de boa qualidade e que a obra estaria em boas condições se não fosse a violência da enxurrada, sendo assim nós nos colocamos a disposição para reparar qualquer dano que tenha ocorrido, porém não podemos arcar com os custos disso, visto que os estragos não foram em decorrência de qualquer falha executiva da empresa.

Cordilheira Alta-SC dia 20 de Dezembro de 2023.

GEOVANI
INVERNIZZI:0
8367899970

Assinado de forma
digital por GEOVANI
INVERNIZZI:0836789997

Dados: 2023.12.20
14:58:49 -03'00'

GEOVANI INVERNIZZI - CPF n° 083.678.999-70



Licitação Município de Irati-SC

De: ENGENHARIA - IRATI <engenharia@irati.sc.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 09:47
Para: 'Município de Irati-SC'; 'Licitação Município de Irati-SC'
Assunto: Prazo de execução do Contrato Pavimentação Asfáltica - Acesso a Sul Brasil

Bom dia, venho por meio deste informar que está próximo o fim do prazo de execução para o contrato de Pavimentação Asfáltica no Acesso a Sul Brasil (até a madeireira), os serviços referentes ao aditivo de serviços foram parcialmente executados, sendo assim a obra ainda não pode ser considerada completa.

Encaminhado para providências.

Att,

Fabiana Grando

Engenheira Civil

Município de Irati - SC

Tel. 49 3349 0010





Filtrar Resultados

Extrato **Informações** Dados da Remessa

Informações de Contrato - Publicação

Unidade Gestora	Código de Registro	Identificação (Nº Contrato ou Aditivo (Nº Contrato Superior))	Ano/Mês	Período de Envio
PMIraTI	80F8A691E089566831D2DA8C2F5753E54E44100E	155/2023 (123/2022)	202312	30/12/2023 16:33:44 - 16:33:45
PMIraTI	51AFBD1327983E2B7C869D196F3FA55A1CF4637A	143/2023 (096/2022)	202312	30/12/2023 16:33:34 - 16:33:34
PMIraTI	01849D397F8CF3EBC44BC1FBA26DE45B2106578C	142/2023 (058/2023)	202312	30/12/2023 16:33:33 - 16:33:33
PMIraTI	7B927CD53BE8BD4B0328F71F0EED20EA2C390845	138/2023 (028/2021)	202312	30/12/2023 16:33:29 - 16:33:30
PMIraTI	4B4F31D2F1F69EC5B65892550C871B88CAA9E585	157/2023 (117/2022)	202312	30/12/2023 16:33:46 - 16:33:46
PMIraTI	59C3FE9978AFA0228EF7DE37E77B7C2295F1FC0E	139/2023 (037/2023)	202312	30/12/2023 16:33:30 - 16:33:31
PMIraTI	DF138346019A711B1270C276E6841931A716601F	137/2023 (040/2023)	202312	30/12/2023 16:33:28 - 16:33:29
PMIraTI	EEA6D9011517F8A963013F29B9FB282886604B36	141/2023 (083/2021)	202312	30/12/2023 16:33:32 - 16:33:32

Primeira Anterior 1 **2** Próxima Última



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRATI
FONE/FAX (0**)49. 3349.0010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 385 – CENTRO – CEP 89.856-000 –
IRATI – SC.
CNPJ 95.990.230/0001-51



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 142/2023.
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2023.

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE IRATI E A EMPRESA AGV SINALIZAÇÕES LTDA.

I - CONTRATANTES: **MUNICÍPIO DE IRATI**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua João Beux Sobrinho, n.º 385, inscrita no CNPJ sob o n.º 95.990.230-0001-51 doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **AGV SINALIZAÇÕES LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 09.303.928/0001-10, com sede na Colônia Bacia, s/nº, Interior, município de Cordilheira Alta/SC, doravante denominada **CONTRATADA**.

II - REPRESENTANTES: Representa a **CONTRATANTE** o Prefeito Municipal, Sr. **NEURI MEURER**, brasileiro, portador do CPF no. 460.339.639-20, residente e domiciliado neste Município, e a **CONTRATADA** o Sr. **GEOVANI INVERNIZZI**, brasileiro, portador do CPF de nº 083.678.999-70, residente e domiciliado Rua Itajaí, nº 492-E, Bairro Belvedere, município de Chapecó/SC.

III - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência do Processo nº 065/2023, gerado pela Tomada de Preço 002/2023, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo de nº 058/2023 até 31 de janeiro de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

AS DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS.

por estarem de acordo, assinam o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Irati/SC, 29 de dezembro de 2023.

NEURI MEURER
Prefeito

GEOVANI INVERNIZZI
Contratado

Testemunhas:

POLIANA PERUZZO
CPF: 009.202.489-00

LIDIONEI JOÃO FERRARI
CPF: 080.871.769-36



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AGV SINALIZACOES LTDA
CNPJ: 09.303.928/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:43:05 do dia 09/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/04/2024.

Código de controle da certidão: **039F.208A.4297.7FC9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **AGV SINALIZAÇÕES LTDA**
CNPJ/CPF: **09.303.928/0001-10**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 230140229981077
Data de emissão: 16/08/2023 16:50:20
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 12/02/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE FAZENDA
AV GETULIO DORNELES VARGAS - S 957
CNPJ 83.021.808/0001-82



Certidão Negativa de Tributos Municipais

Número da Certidão:
163967 / 2022

Data de Emissão:
29/12/2023

Validade:
13/03/2023

CPF/CNPJ:
09.303.928/0001-10

Nome / Razão Social:
AGV SINALIZAÇÕES LTDA ME

Endereço:
Rua: ITAJAI, 492, AP/E: LETRA E, CEP - 89810-445
Bairro:
BELVEDERE

AVISO: Até o momento não constam débitos em aberto para a pessoa identificada.

Descrição:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências com base nos dados acima informados, relativas a tributos de competência do Município de Chapecó-SC.

Código de Controle da Certidão/Número

C22163967N9288D66

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://chapeco.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGV SINALIZACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.303.928/0001-10

Certidão n°: 75286200/2023

Expedição: 29/12/2023, às 10:58:14

Validade: 26/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGV SINALIZACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **09.303.928/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.303.928/0001-10
Razão Social: AGV SINALIZAÇÕES LTDA
Endereço: RUA COLONIA BACIA SN / INTERIOR / CORDILHEIRA ALTA / SC / 89819-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/12/2023 a 18/01/2024

Certificação Número: 2023122006543256338700

Informação obtida em 29/12/2023 11:00:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **AGV SINALIZACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **09.303.928/0001-10**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:01:31 do dia 29/12/2023 , com validade até o dia 28/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: hb9uGUcZAPeOBVmxY2i

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO: IRATI

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO A SUL BRASIL

3 - FINAL	Nº da Medição	Planimilha de Medição
Período da Medição	3	06/11/2023 a 29/12/2023
Medição Atual (R\$)	% no Contrato	R\$ 47.144,28
	100,00%	

AGV SINALIZAÇÕES LTDA - CNPJ 09.303.928/0001-10


EMPRESA EXECUTORA:

DATA INÍCIO DA OBRA:	09/07/2023	120 DIAS	120 DIAS	Numero medições
FRASE DE EXECUÇÃO				
VALOR CONTRATO	912.140,45			
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS				
TOTAL DA OBRA:				

ART DE EXECUÇÃO Nº 8674692-6 - ENG. MARCIO DIAS BALDISSERA - CONTRATO 58/2023 - DOCUMENTOS COMPONENTES DA MEDIÇÃO: PLANILHA QUANTITATIVA E RELATORIO FOTOGRÁFICO

Observações:

ITENS	CONTRATADO				NO PERÍODO				ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES				ACUMULADO TOTAL		
	UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
			R\$	R\$			R\$			R\$			R\$		R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	M2	2,50	R\$ 379,20	R\$ 948,00	2,50	100%	R\$ 948,00	-	-	R\$ -	2,50	100,00%	R\$ 948,00	2,50	R\$ 948,00
1.2	M2	7561,17	R\$ 0,57	R\$ 4.309,87	-	0%	R\$ -	7.561,17	-	R\$ 4.309,87	7.561,17	100,00%	R\$ 4.309,87	7.561,17	R\$ 4.309,87
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ														
2.1	M2	7561,17	R\$ 2,70	R\$ 20.415,16	-	0%	R\$ -	7.561,17	-	R\$ 20.415,16	7.561,17	100,00%	R\$ 20.415,16	7.561,17	R\$ 20.415,16
2.1.1	REABERTURA DAS LATERAIS DA VIA CONFORME NECESSIDADE														
2.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM PLUVIAL														
2.2	M3	1512,23			-	0%	R\$ -	-	-	R\$ -	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -
2.3	M3	1512,23			-	0%	R\$ -	-	-	R\$ -	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -
2.4	M3	1512,23	R\$ 15,37	R\$ 23.242,98	-	0%	R\$ -	1.512,23	-	R\$ 23.242,98	1.512,23	100,00%	R\$ 23.242,98	1.512,23	R\$ 23.242,98
2.5	M3	756,12	R\$ 217,88	R\$ 164.743,43	-	0%	R\$ -	756,12	-	R\$ 164.743,43	756,12	100,00%	R\$ 164.743,43	756,12	R\$ 164.743,43
2.6	M3xKM	22683,60	R\$ 2,84	R\$ 64.421,42	-	0%	R\$ -	22.683,60	-	R\$ 64.421,42	22.683,60	100,00%	R\$ 64.421,42	22.683,60	R\$ 64.421,42
2.7	M3xKM	30244,80	R\$ 1,12	R\$ 33.874,18	-	0%	R\$ -	30.244,80	-	R\$ 33.874,18	30.244,80	100,00%	R\$ 33.874,18	30.244,80	R\$ 33.874,18
2.8	M2	7561,17	R\$ 11,17	R\$ 84.458,27	-	0%	R\$ -	7.561,17	-	R\$ 84.458,27	7.561,17	100,00%	R\$ 84.458,27	7.561,17	R\$ 84.458,27
2.9	M2	6845,00	R\$ 4,07	R\$ 27.859,15	-	0%	R\$ -	6.845,00	-	R\$ 27.859,15	6.845,00	100,00%	R\$ 27.859,15	6.845,00	R\$ 27.859,15
2.10	M3	353,28	R\$ 1.210,00	R\$ 427.462,75	28,14	8%	R\$ 34.046,38	325,14	-	R\$ 383.416,38	325,14	100,00%	R\$ 427.462,75	325,14	R\$ 427.462,75
2.13	M3	4,50	R\$ 1.210,00	R\$ 5.445,00	4,50	100%	R\$ 5.445,00	-	-	R\$ -	-	100,00%	R\$ 5.445,00	4,50	R\$ 5.445,00
2.11	M3xKM	8214,00	R\$ 2,84	R\$ 23.327,76	410,70	5%	R\$ 1.166,39	7.803,30	-	R\$ 22.161,37	8.214,00	100,00%	R\$ 23.327,76	8.214,00	R\$ 23.327,76
2.12	M3xKM	10852,00	R\$ 1,12	R\$ 12.266,24	547,60	5%	R\$ 613,31	10.404,40	-	R\$ 11.652,93	10.952,00	100,00%	R\$ 12.266,24	10.952,00	R\$ 12.266,24
3.0	SINALIZAÇÃO														
3.1	M2	296,50	R\$ 28,91	R\$ 8.658,55	14,98	5%	R\$ 432,93	284,53	-	R\$ 8.225,62	299,50	100,00%	R\$ 8.658,55	299,50	R\$ 8.658,55
3.2	M2	100,85	R\$ 28,91	R\$ 2.915,37	5,04	5%	R\$ 145,78	95,81	-	R\$ 2.769,79	100,85	100,00%	R\$ 2.915,37	100,85	R\$ 2.915,37
3.3	UND	4,00	R\$ 432,02	R\$ 1.728,08	-	0%	R\$ -	4,00	-	R\$ 1.728,08	4,00	100,00%	R\$ 1.728,08	4,00	R\$ 1.728,08



Admirson

f

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA MEDIÇÃO 03

CONTRATANTE: Município de Irati

CONTRATADO: AGV SINALIZAÇÕES LTDA

CNPJ 09.303.928/0001-10

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – ACESSO A SUL BRASIL

AUTOR DO PROJETO: MUNICÍPIO DE IRATI

IMAGENS:



R



R



Reparo devido a danos causados por enchente



Irati, 29 DE DEZEMBRO de 2023.

Eng. Fabiana Grando
CREA/SC 125595-6



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

AGV SINALIZACOES LTDA - ME CNPJ: 09303928000110

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 8087 - AGV SINALIZACOES LTDA - ME
Endereço: Linha COLONIA BACIA, S/N - Bairro INTERIOR - CEP 89.819-000

Código de Controle

CWKJYZ4VNP5SDCY1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Cordilheira Alta (SC), 07 de Fevereiro de 2024



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **AGV SINALIZAÇÕES LTDA**
CNPJ/CPF: **09.303.928/0001-10**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **230140229981077**
Data de emissão: **16/08/2023 16:50:20**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **12/02/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 09/10/2023 09:49:49

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.303.928/0001-10
Razão Social: AGV SINALIZAÇÕES LTDA
Endereço: RUA COLONIA BACIA SN / INTERIOR / CORDILHEIRA ALTA / SC / 89819-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/01/2024 a 06/02/2024

Certificação Número: 2024010803301614080504

Informação obtida em 17/01/2024 15:03:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIA ASFALTOS LTDA
CNPJ: 49.539.605/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:46 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2024.

Código de controle da certidão: **02A7.08DE.FD2D.7A60**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda-ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA SN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA: 125
 DATA: 01/11/2023

OBRA: IMPRIMAÇÃO DE CORTA-VIDRO PARA ENFERMEIRO E SERVIÇO DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA INCLINADO SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEZ

CONTRATO N.º: 058/2023

CONSTRUTORA: AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA):
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA:
 D S T Q Q S S
 X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGIÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBEEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VIBRO/CABODORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROSCAVATEIRA

3 - FUNÇÃO: ENCARREGADO, OPERADOR, SERVENTE, MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

MARCIO DIAS
 BALDISSERA:8
 1660600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratado
 CREA SC - 052033-0

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF: 083.678.896-70



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda-ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA SN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA: 126
 DATA: 02/11/2023

OBRA: IMPRIMAÇÃO DE CORTA-VIDRO PARA ENFERMEIRO E SERVIÇO DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA INCLINADO SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEZ

CONTRATO N.º: 058/2023

CONSTRUTORA: AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA):
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA:
 D S T Q Q S S
 X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGIÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBEEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VIBRO/CABODORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROSCAVATEIRA

3 - FUNÇÃO: ENCARREGADO, OPERADOR, SERVENTE, MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

MARCIO DIAS
 BALDISSERA:8
 1660600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratado
 CREA SC - 052033-0

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF: 083.678.896-70





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ nº: 09.303.926/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
127

DATA
03/11/2023

OBRA
 IMPRINTA LOCAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQS SOBRE LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILESC

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRINTA/OILIZAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBEM	MOTOMELADORA	CAMINHÃO PIPA	ESPARADOR	VIBROCABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROSCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ nº: 09.303.926/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
128

DATA
04/11/2023

OBRA
 IMPRINTA LOCAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQS SOBRE LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILESC

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRINTA/OILIZAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBEM	MOTOMELADORA	CAMINHÃO PIPA	ESPARADOR	VIBROCABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROSCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

MARCIO DIAS
 BALDISSERA
 1660000944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratada
 CREA-SC - 052033-0

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante

MARCIO DIAS
 BALDISSERA
 8166000944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratada
 CREA-SC - 052033-0

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante

Gecovani Invernizzi
 Socio Proprietário
 CPF: 083.878.998-70





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
Endereço: COLONIA COLONIA BACIA SIN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

129

DATA

05/11/2023

OBRA: IMPRINTA GOMADA COM FORNHECIMENTO DE MATERIAL E BOM-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL, BRASILESC.

CONTRATO N.º

0518/2023

CONSTRUTORA

AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGIÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBOEM	MOTOMELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESFARIADOR	VERGUEABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCALADERA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
OPERADOR
SERVENTE
MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
Endereço: COLONIA COLONIA BACIA SIN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

130

DATA

06/11/2023

OBRA: IMPRINTA GOMADA COM FORNHECIMENTO DE MATERIAL E BOM-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL, BRASILESC.

CONTRATO N.º

0518/2023

CONSTRUTORA

AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGIÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBOEM	MOTOMELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESFARIADOR	VERGUEABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCALADERA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
OPERADOR
SERVENTE
MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

MARCIO DIAS
BALDISSERA B
1660600944
03700

Marcio Dias Baldissera
Resp. Técnico Contratada
CREA SC - 052033-0

Eng.º Jun Carlos Tortelli
Resp. Técnico Contratante

Geovani Invernizzi
Sócio Proprietário
CPF: 063.878.998-70

MARCIO DIAS
BALDISSERA B
1660600944
03700

Marcio Dias Baldissera
Resp. Técnico Contratada
CREA SC - 052033-0

Eng.º Jun Carlos Tortelli
Resp. Técnico Contratante

Geovani Invernizzi
Sócio Proprietário
CPF: 063.878.998-70





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
131

DATA
07/11/2023

OBRA
 REPREVENÇÃO DE OBRAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEJEC

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTAVEL CHUVOSO IMPRATICAVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAÇ. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VERGAL CABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROSCAVADERA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
132

DATA
08/11/2023

OBRA
 REPREVENÇÃO DE OBRAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEJEC

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTAVEL CHUVOSO IMPRATICAVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

EXECUÇÃO MEO FIO	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAÇ. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VERGAL CABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROSCAVADERA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

MARCIO DIAS
 Assinado de forma digital por MARCIO DIAS BALDISSERA em 07/11/2023 às 13:08:24 -03'00'
 81660600944

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante

MARCIO DIAS
 Assinado de forma digital por MARCIO DIAS BALDISSERA em 07/11/2023 às 13:08:24 -03'00'
 660600944

MARCIO DIAS
 Assinado de forma digital por MARCIO DIAS BALDISSERA em 07/11/2023 às 13:08:24 -03'00'
 660600944

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF: 063.878.999-70





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda - ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BARRIO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
133

DATA
09/11/2023

OBRA
 REPERTEÇÃO LOCAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL, BRASILÉSC

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S
				X	

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

EXECUÇÃO MEIO FIO	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPLANTAÇÃO/UTILIZAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBEEM	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VIROTA/ABADORA	CAMINHÃO BACULANTE	RETRÊSCAVADORA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

MARCIO DIAS
 BALDISSERA 8166
 0600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratada
 CREA SC - 052035-D

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante

MARCIO DIAS
 BALDISSERA 8
 1600600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratada
 CREA SC - 052035-D

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante

MARCIO DIAS
 BALDISSERA 8
 1600600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratada
 CREA SC - 052035-D

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF: 063.878.998-70

Fl. 216
 09

Profetura Municipal de Irati



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda - ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BARRIO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
134

DATA
10/11/2023

OBRA
 REPERTEÇÃO LOCAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL, BRASILÉSC

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S
					X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

EXECUÇÃO MEIO FIO	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPLANTAÇÃO/UTILIZAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBEEM	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VIROTA/ABADORA	CAMINHÃO BACULANTE	RETRÊSCAVADORA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

MARCIO DIAS
 BALDISSERA 8166
 0600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratada
 CREA SC - 052035-D

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante

MARCIO DIAS
 BALDISSERA 8
 1600600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratada
 CREA SC - 052035-D

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante

MARCIO DIAS
 BALDISSERA 8
 1600600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratada
 CREA SC - 052035-D

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF: 063.878.998-70

Fl. 216
 09

Profetura Municipal de Irati



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda-ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
135

DATA
11/11/2023

OBRA
 REPRIMEIRA LOCAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CRUZO SOBRE O TERRENO Nº 01, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILESC

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO MEO FIO	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CRUZO	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBEEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROCAÇADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCALVADERA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Assinado eletronicamente por:
MARCIO DIAS BALDISSERA 8166
 06/00944
 03/2023
 094.2015732-0/2023
Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratado
 CREA SC - 262933-0

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF 063.978.999-70



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda-ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
136

DATA
12/11/2023

OBRA
 REPRIMEIRA LOCAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CRUZO SOBRE O TERRENO Nº 01, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILESC

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CRUZO	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBEEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROCAÇADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCALVADERA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Assinado eletronicamente por:
MARCIO DIAS BALDISSERA 8166
 06/00944
 03/2023
 094.2015732-0/2023
Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratado
 CREA SC - 052033-0

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF 063.978.999-70





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda - ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA, SN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
137

DATA
13/11/2023

OBRA

EMPREGADA GLOBAL, FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CRUQ SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL, BRASILEL

CONTRATO N.º

058/2023

CONSTRUTORA

AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTAVEL CHUVOSO IMPRATICAVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S
		X			

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CRUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIBERAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBEEM	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VERECA-LEADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

<p>MARCIO DIAS BALDISSERA:81 6606000944</p> <p>Marcio Dias Baldissera Resp. Técnico Contratada CREA SC - 162032-0</p>	<p><i>h</i></p> <p>Eng.º Jean Carlos Tortelli Resp. Técnico Contratante</p>	<p><i>Sede</i></p> <p>Geovani Invernizzi Sócio Proprietário CPF: 043.878.898-70</p>
---	--	---



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda - ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA, SN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
138

DATA
14/11/2023

OBRA

EMPREGADA GLOBAL, FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CRUQ SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL, BRASILEL

CONTRATO N.º

058/2023

CONSTRUTORA

AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTAVEL CHUVOSO IMPRATICAVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S
			X		

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CRUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIBERAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBEEM	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VERECA-LEADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

<p>MARCIO DIAS BALDISSERA:81 6606000944</p> <p>Marcio Dias Baldissera Resp. Técnico Contratada CREA SC - 162032-0</p>	<p><i>R</i></p> <p>Eng.º Jean Carlos Tortelli Resp. Técnico Contratante</p>	<p><i>Ado</i></p> <p>Geovani Invernizzi Sócio Proprietário CPF: 043.878.898-70</p>
---	--	--





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ/nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA, BACIA SIN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
139

DATA
15/11/2023

OBRA
 REPRIMIDA LOCAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA EM CRUO SOBRE LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASLESC

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	-------------------------------------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S
					X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIBERAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARTEADOR	VIBRO-CABODORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCALIVADORA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ/nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA BACIA SIN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
140

DATA
16/11/2023

OBRA
 REPRIMIDA LOCAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA EM CRUO SOBRE LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASLESC

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	-------------------------------------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S
					X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIBERAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARTEADOR	VIBRO-CABODORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCALIVADORA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

MARCIO DIAS
 BALDISSERA;
 81660600944

Assinado eletronicamente no Sistema de Assinatura Digital
 em 16/11/2023 às 15:23:54
 Baldissera Marcio Dias
 CPF: 294.62.15.29.25-4

Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratada
 CREA/SC - 052013-0

K

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante

Fede

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF: 083.678.898-70

MARCIO DIAS
 BALDISSERA;
 81660600944

Assinado eletronicamente no Sistema de Assinatura Digital
 em 16/11/2023 às 15:23:54
 Baldissera Marcio Dias
 CPF: 294.62.15.29.25-4

Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratada
 CREA/SC - 052013-0

K

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante

Fede

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF: 083.678.898-70





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda-ME
CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
Endereço: COLONIA COLONIA BACIA SIN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

141

DATA

17/11/2023

OBRA
REFRETAÇÃO GLOBAL, FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE ESTRUTURA DE CONCRETO, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASELSE.

CONTRATO N.º

058/2023

CONSTRUTORA

AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTAVEL CHUVOSO IMPRATICAVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

SINALIZAÇÃO HORIZ.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

CAMINHÃO PINTURA	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARIDOR	VIROCADABOIRA	CAMINHÃO BAUCULANTE	RETROSCAVADERA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
OPERADOR
SERVENTE
MOTORISTA

QUANTIDADE



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda-ME
CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
Endereço: COLONIA COLONIA BACIA SIN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

142

DATA

18/11/2023

OBRA
REFRETAÇÃO GLOBAL, FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE ESTRUTURA DE CONCRETO, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASELSE.

CONTRATO N.º

058/2023

CONSTRUTORA

AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTAVEL CHUVOSO IMPRATICAVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

SINALIZAÇÃO HORIZ.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

CAMINHÃO PINTURA	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARIDOR	VIROCADABOIRA	CAMINHÃO BAUCULANTE	RETROSCAVADERA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
OPERADOR
SERVENTE
MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

MARCIO DIAS
BALDISSERA 81
660600944
Assinado de forma digital por MARCIO DIAS BALDISSERA 81660600944
Data: 2023.11.17 20:26:47 -03'00'

Eng.º Jean Carlos Tortelli
Resp. Técnico Contratante

Geovani Invernizzi
Sócio Proprietário
CPF: 083.878.999-70

MARCIO DIAS
BALDISSERA 81
81660600944
Assinado de forma digital por MARCIO DIAS BALDISSERA 81660600944
Data: 2023.11.17 20:27:17 -03'00'

Marcio Dias Baldissera
Resp. Técnico Contratante
CREA SC - 052033-0

Eng.º Jean Carlos Tortelli
Resp. Técnico Contratante

Geovani Invernizzi
Sócio Proprietário
CPF: 083.878.999-70





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
143

DATA
19/11/2023

OBRA
 EMPREitada GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUO SOBRE LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEIR.

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA

AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
<input checked="" type="checkbox"/>						

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGUA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUO	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPACTADOR	MOTONVELADORA	CAMBÃO PIPA	ROLO COMPACTADOR	ESPARSIDOR	VEREJA CABADORA	CAMBÃO BISCULANTE	RETROSCAVADORA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
144

DATA
20/11/2023

OBRA
 EMPREitada GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUO SOBRE LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEIR.

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA

AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
<input checked="" type="checkbox"/>						

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

SINALIZAÇÃO HORIZ	SINALIZAÇÃO VERTICAL	APLICAÇÃO CBUO	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPACTADOR	MOTONVELADORA	CAMBÃO PIPA	ROLO COMPACTADOR	ESPARSIDOR	VEREJA CABADORA	CAMBÃO BISCULANTE	RETROSCAVADORA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

MARCIO DIAS
 Assinado eletronicamente
 BALDISSERA:8
 1660600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratada
 CREA SC - 052033-D

(Assinatura)

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante

MARCIO DIAS
 Assinado eletronicamente
 BALDISSERA:8
 1660600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratada
 CREA SC - 052033-D

(Assinatura)

Eng.º Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF: 083.878.099-70





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N° DA FOLHA
145

DATA
21/11/2023

OBRA
EMPREitada GLOBAL, COM FORNecIMENTO DE MATERIAL E Mão- DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, NA ESTADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEC

CONTRATO N°

058/2023

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

CONSTRUTORA

AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

TEMPO (CLIMA)

BOM	<input checked="" type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL	<input type="checkbox"/>
-----	-------------------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------	--------------------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						<input checked="" type="checkbox"/>

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGADAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPACTADOR TAMDEM	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VIBROCABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROSCAVADORA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 - Tempo Instável

<p>MARCIO DIAS BALDISSERA:81660 600944</p> <p>Marcio Dias Baldissera Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p>Atestado de firma digital por MARCIO DIAS BALDISSERA:81660 600944 03/11/2023 15:28:29:33</p> <p>Marcio Dias Baldissera Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p><i>Ado</i></p> <p>Engº Jean Carlos Tortelli Resp. Técnico Contratante</p>	<p><i>Ado</i></p> <p>Geovani Invernizzi Sócio Proprietário CPF: 083.678.998-70</p>
---	--	---	--



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N° DA FOLHA
146

DATA
22/11/2023

OBRA
EMPREitada GLOBAL, COM FORNecIMENTO DE MATERIAL E Mão- DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, NA ESTADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEC

CONTRATO N°

058/2023

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

CONSTRUTORA

AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

TEMPO (CLIMA)

BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------	----------	-------------------------------------	---------	--------------------------	--------------	--------------------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						<input checked="" type="checkbox"/>

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGADAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPACTADOR TAMDEM	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VIBROCABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROSCAVADORA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 - Chuva e instabilidades do Tempo

<p>MARCIO DIAS BALDISSERA:81660 600944</p> <p>Marcio Dias Baldissera Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p>Atestado de firma digital por MARCIO DIAS BALDISSERA:81660 600944 03/11/2023 15:28:29:33</p> <p>Marcio Dias Baldissera Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p><i>Ado</i></p> <p>Engº Jean Carlos Tortelli Resp. Técnico Contratante</p>	<p><i>Ado</i></p> <p>Geovani Invernizzi Sócio Proprietário CPF: 083.678.998-70</p>
---	--	---	--





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda-ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
149

DATA
25/11/2023

OBRA
EMPRESA GLOBAL, FORNIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LETO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEC

CONTRATO N.º

058/2023

CONSTRUTORA

AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S
					X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAZÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMDEM	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VERGACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROSCAVADORA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 - Descanso Semanal - Sem Atividades

MARCIO DIAS
 BALDISSERA-816
 60600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Empresa
 CREA SC - 168098-9

Eng.º **Jean Carlos Tortelli**
 Resp. Técnico Contratante

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF 083.678.999-70



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda-ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
150

DATA
26/11/2023

OBRA
EMPRESA GLOBAL, FORNIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LETO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEC

CONTRATO N.º

058/2023

CONSTRUTORA

AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S
X					

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAZÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMDEM	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VERGACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROSCAVADORA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 - Descanso Semanal - Sem Atividades

MARCIO DIAS
 BALDISSERA-816
 60600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Empresa
 CREA SC - 168098-9

Eng.º **Jean Carlos Tortelli**
 Resp. Técnico Contratante

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF 083.678.999-70





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda - ME
 CNPJ nº: 09.303.929/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA BACIA SIN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
151

DATA
27/11/2023

OBRA
 REPARAÇÃO GLOBAL COM FORNIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CRUO SOBRE LETO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASLUSC

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		<input checked="" type="checkbox"/>				

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CRUO	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGIÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBEEM	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARIDOR	VERE-CABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCALADERA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

- Chuva e instabilidades do Tempo



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda - ME
 CNPJ nº: 09.303.929/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA BACIA SIN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
152

DATA
28/11/2023

OBRA
 REPARAÇÃO GLOBAL COM FORNIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CRUO SOBRE LETO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASLUSC

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			<input checked="" type="checkbox"/>			

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CRUO	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGIÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBEEM	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARIDOR	VERE-CABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCALADERA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

- Chuva e instabilidades do Tempo

MARCIO DIAS
 BALDISSERA-816
 60600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Empresa
 CREA SC - 168095-9

Jean Carlos Tortelli
 Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante

MARCIO DIAS
 BALDISSERA-816
 60600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Empresa
 CREA SC - 168095-9

MARCIO DIAS
 BALDISSERA-816
 60600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Empresa
 CREA SC - 168095-9

Jean Carlos Tortelli
 Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante

Adel
 Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF 083.678.999-70





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA SIN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N° DA FOLHA
153

DATA
29/11/2023

OBRA
 REPERTEIRA GLOBAL, COM FORNHECIMENTO DE MATERIAL E TUDO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEC

CONTRATO N°
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
	<input checked="" type="checkbox"/>		

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						<input checked="" type="checkbox"/>

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DREMSSEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGACÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBEEM	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PFA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARIDOR	VERGACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROSCAVADERA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 - Chuva e instabilidades do tempo



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA SIN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N° DA FOLHA
154

DATA
30/11/2023

OBRA
 REPERTEIRA GLOBAL, COM FORNHECIMENTO DE MATERIAL E TUDO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEC

CONTRATO N°
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
<input checked="" type="checkbox"/>			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						<input checked="" type="checkbox"/>

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DREMSSEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGACÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBEEM	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PFA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARIDOR	VERGACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROSCAVADERA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 - Tempo instável

MARCIO DIAS BALDISSERA:8166060944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Empresa
 CREA SC - 168098-9


Eng° Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF: 083.678.999-70

MARCIO DIAS BALDISSERA:8166060944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Empresa
 CREA SC - 168098-9

Eng° Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF: 083.678.999-70





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda-ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA SAN BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

 DATA

CONTRATO N.º

SUPERVISORA

OBRA
 IMPRINTA GERAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MO-
 DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CUBO SOBRE
 LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL
 BRASILEJEC

CONSTRUTORA

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTAVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICAVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S
				X	

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGIÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBIEM	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ESPARADOR	VIBRACADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCALADORA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 Recesso Fornecedores

<p>MARCIO DIAS Avenida de Formigal BALDISSERA-81 6606000944 20.3359-0700</p> <p>Marcio Dias Baldissera Resp. Técnico Contratada CREA-SC - 052033-0</p>	<p>Eng.º Jean Carlos Tortelli Resp. Técnico Contratante CREA-SC - 182379-4</p>	<p>Adc</p> <p>Geovani Invernizzi Sócio Proprietário CPF 083.878.898-70</p>
--	--	--



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda-ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA SAN BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

 DATA

CONTRATO N.º

SUPERVISORA

OBRA
 IMPRINTA GERAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MO-
 DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CUBO SOBRE
 LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL
 BRASILEJEC

CONSTRUTORA

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTAVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICAVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S
				X	

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGIÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBIEM	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ESPARADOR	VIBRACADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCALADORA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 Recesso Fornecedores

<p>MARCIO DIAS Avenida de Formigal 81 BALDISSERA-8 1660600944 20.3359-0700</p> <p>Marcio Dias Baldissera Resp. Técnico Contratada CREA-SC - 052033-0</p>	<p>Eng.º Jean Carlos Tortelli Resp. Técnico Contratante CREA-SC - 182379-4</p>	<p>Adc</p> <p>Geovani Invernizzi Sócio Proprietário CPF 083.878.898-70</p>
---	--	--



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA BACIA S/N, BARRIO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
142

DATA
03/01/2024

OBRA
 EMPREitada GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEZ.

CONTRATO N.º

058/2023

CONSTRUTORA

AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA
 D S T Q Q S S
 X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGADAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBO	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA PNEUMÁTICO	ESPARIDOR	VEREACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADORA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Recesso Fornecedores

MARCIO DIAS
 BALDISSERA 44
 1660600944
 Assinado eletronicamente por
 MARCIO DIAS
 BALDISSERA 44
 1660600944
 em 03/01/2024 às 15:02:46 - CAC

Marcio Dias

Eng.º **Jean Carlos Tortelli**
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC: 182378-4

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF: 083.676.899-70



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA BACIA S/N, BARRIO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
143

DATA
04/01/2024

OBRA
 EMPREitada GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEZ.

CONTRATO N.º

058/2023

CONSTRUTORA

AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA
 D S T Q Q S S
 X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGADAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBO	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA PNEUMÁTICO	ESPARIDOR	VEREACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADORA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Recesso Fornecedores

MARCIO DIAS
 BALDISSERA 8
 1660600944
 Assinado eletronicamente por
 MARCIO DIAS
 BALDISSERA 8
 1660600944
 em 04/01/2024 às 13:27:37

Marcio Dias

Eng.º **Jean Carlos Tortelli**
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC: 182378-4

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF: 083.676.899-70





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA BACIA, SN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
144

DATA
05/10/2024

OBRA
EMPREGADA GLOBAL, FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LETÃO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILESC.

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S
					X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TRATOR	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARSIDOR	VIBROCAÇADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROSCAVADORA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 Recesso Fornecedor

MARCIO DIAS
 Avenida de Lurdes Regina por
 MARCIO DIAS
 BALDISSERA-81
 660600944
 DADOS: 21/04/2013 00:34:47
 4370

Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratada
 CREA-SC - 052033-0

Sde

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratada
 CREA-SC - 182378-4

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF 03.407.888/00-9



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA BACIA, SN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
145

DATA
06/10/2024

OBRA
EMPREGADA GLOBAL, FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LETÃO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILESC.

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S
					X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TRATOR	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARSIDOR	VIBROCAÇADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROSCAVADORA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 Descanso Semanal - Sem Atividades


MARCIO DIAS
 Avenida de Lurdes Regina por
 MARCIO DIAS
 BALDISSERA-81
 660600944
 DADOS: 21/04/2013 00:34:47
 4370

Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratada
 CREA-SC - 052033-0

R

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratada
 CREA-SC - 182378-4

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF 03.407.888/00-9





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA, SN, BARRIO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
146

DATA
07/07/2024

OBRA
 TERMINADA LOCAL DO FORNECIMENTO DE MATERIAL E BOM-
 DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CEBU SOBRE
 LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL
 BRASILELSC.

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	INFRIMAÇÃO/LIBERAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBEEM	MOTOMIELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VIBRO/CABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADORA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 Descanso Semanal - Sem Atividades



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA, SN, BARRIO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
147

DATA
08/07/2024

OBRA
 IMPRIMAÇÃO LOCAL DO FORNECIMENTO DE MATERIAL E BOM-
 DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE
 LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL
 BRASILELSC.

CONTRATO N.º

058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

EXECUÇÃO MEIO FIO	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	INFRIMAÇÃO/LIBERAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBEEM	MOTOMIELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VIBRO/CABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADORA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 - Sem Atividades

MARCIO DIAS
 Atividade de Técnico Digital
 por MARCIO DIAS
 BALDISSERA: 8166000944
 8166000944
 48709
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC - 052033-0

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC - 182378-4

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF 983.878.988-70

MARCIO DIAS
 Atividade de Técnico Digital
 por MARCIO DIAS
 BALDISSERA: 8166000944
 8166000944
 48709
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC - 052033-0

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC 182378-4

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF 983.878.988-70





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ/nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA BACIA S/N, BARRIO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

Nº DA FOLHA
148

DATA
09/07/2024

OBRA
EMPREGADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEC

CONTRATO Nº

058/2023

CONSTRUTORA

AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

	D	S	T	Q	Q	S	S
						X	

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

EXECUÇÃO MBO FIO	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGABOIAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBORE	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VIBROCABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCALADORA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 - Sem Atividades

MARCIO DIAS
 Atividade de forma digital por MARCIO DIAS BALDISSERA:81 660600944
 Insc: 214.424.11-202653 07/20

Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC-052033-0

Jede

Engº Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC-182379-4

Geovani Ivernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF: 093.976.899-70



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ/nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA BACIA S/N, BARRIO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

Nº DA FOLHA
149

DATA
10/07/2024

OBRA
EMPREGADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEC

CONTRATO Nº

058/2023

CONSTRUTORA

AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

	D	S	T	Q	Q	S	S
						X	

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

EXECUÇÃO MBO FIO	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGABOIAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBORE	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VIBROCABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCALADORA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 - Sem Atividades

MARCIO DIAS
 Atividade de forma digital por MARCIO DIAS BALDISSERA:81 660600944
 Insc: 214.424.11-202653 03/20

Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC-052033-0

Jede

Engº Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC-182379-4

Geovani Ivernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF: 093.976.899-70

231

09

Prefeitura Municipal de Irati



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ/nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA-BACIA SIN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
150
 DATA
17/01/2024

OBRA
EMPREGADA LOCAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAQUILAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILESC

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTAVEL CHUVOSO IMPRATICAVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S
				X	

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

EXECUÇÃO MEC FIG	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPACTADOR	CAMINHÃO	ESPARGIDOR	VIROCAVADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROCAVADORA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

- Sem Atividades



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ/nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA-BACIA SIN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
151
 DATA
12/01/2024

OBRA
EMPREGADA LOCAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAQUILAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILESC

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTAVEL CHUVOSO IMPRATICAVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S
				X	

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPACTADOR	CAMINHÃO	ESPARGIDOR	VIROCAVADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROCAVADORA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

- Sem Atividades

MARCIO DIAS
 BALDISSERA-816
 60600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratada
 CREA-SC - 052033-0

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratado
 CREA-SC 182379-4

Geovani Invernizzi
 Socio Proprietario
 CPF 083.878.998-70

MARCIO DIAS
 BALDISSERA-816
 60600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratado
 CREA-SC - 052033-0

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratado
 CREA-SC 182379-4

Geovani Invernizzi
 Socio Proprietario
 CPF 083.878.998-70
 232
 19



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ/nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA BACIA SIN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA-ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
156

DATA
17/01/2024

OBRA
 SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEIR.

CONTRATO N.º

058/2023

CONSTRUTORA

AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA
 D S T Q Q S S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

ESCAVAÇÃO/REM DE PAVIMENTO	SINALIZAÇÃO VERTICAL	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPREGNAÇÃO/OLIAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

CAMINHÃO PINTURA	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VERDECABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROSCAVADEIRA
						X	X

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO 1
 OPERADOR 1
 SERVENTE 2
 MOTORISTA 2

QUANTIDADE
 1
 1
 2
 2

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

- Corte e Remoção de Material Danificado

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

- Corte e Remoção de Material Danificado



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ/nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA BACIA SIN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA-ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
157

DATA
18/01/2024

OBRA
 SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEIR.

CONTRATO N.º

058/2023

CONSTRUTORA

AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA
 D S T Q Q S S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

ESCAVAÇÃO/REM DE PAVIMENTO	SINALIZAÇÃO VERTICAL	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPREGNAÇÃO/OLIAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

CAMINHÃO PINTURA	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VERDECABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROSCAVADEIRA
						X	X

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO 1
 OPERADOR 1
 SERVENTE 2
 MOTORISTA 1

QUANTIDADE
 1
 1
 2
 1

MARCIO DIAS BALDISSERA 816 60500944
 Avenida de Irem, digital 2074
 MARCIO DIAS BALDISSERA 816 60500944 20442 - Fone: (47) 32383343
 43707
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC - 052833-0

Eng.º **Jeff Carlos Tortelli**
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC: 182379-4

MARCIO DIAS BALDISSERA 816 60500944
 Avenida de Irem, digital 2074
 MARCIO DIAS BALDISSERA 816 60500944 20442 - Fone: (47) 32383343
 43707
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC - 052833-0

MARCIO DIAS BALDISSERA 816 60500944
 Avenida de Irem, digital 2074
 MARCIO DIAS BALDISSERA 816 60500944 20442 - Fone: (47) 32383343
 43707
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC - 052833-0

Eng.º **Jeff Carlos Tortelli**
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC: 182379-4

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF: 083.878.899-70





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda - ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA SIN. BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
158

DATA
19/01/2024

OBRA
EMPRESA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAQUINARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEIR

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S
					X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

ESPECIFICAÇÃO DE PAVIMENTO	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBÉM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCALVADERA
						X	X

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO 1
 OPERADOR 1
 SERVENTE 2
 MOTORISTA 1

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 - Corte e Remoção de Material Danificado

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 Descanso Semanal - Sem Atividades



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda - ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA SIN. BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
159

DATA
20/01/2024

OBRA
EMPRESA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAQUINARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEIR

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S
					X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

SINALIZAÇÃO HORIZ	SINALIZAÇÃO VERTICAL	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBÉM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCALVADERA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 Descanso Semanal - Sem Atividades

MARCIO DIAS Assistente de Norma digital por MARCIO DIAS BALDISSERA:816 60600944 CNPJ: 224.622.12.20.3920 07378		Eng.º Jean Carlos Tortelli Resp. Técnico Contratado CREA-SC 1822378-4
--	--	---

MARCIO DIAS Assistente de Norma digital por MARCIO DIAS BALDISSERA:816 60600944 CNPJ: 224.622.12.20.3920 07378		Eng.º Jean Carlos Tortelli Resp. Técnico Contratado CREA-SC 1822378-4
--	--	---





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda-ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA SN, BARRIO INTERIOR, CORDILHEIRA-ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
160

DATA
21/01/2024

OBRA
 EMPREITA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A S/A, BRASIL/SC

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DREMSM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBE	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA	PNEMÁTICO	ESPARISADOR	VIBROCALÇADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCALVA/BERA

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

1
 2
 3
 1

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Descanso Semanal - Sem Atividades

MARCIO DIAS
 BALDISSERA:81
 660600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Empresa
 CREA-SC - 168098-9

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC: 182379-4

MARCIO DIAS
 BALDISSERA:81
 660600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Empresa
 CREA-SC - 168098-9



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda-ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA SN, BARRIO INTERIOR, CORDILHEIRA-ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
161

DATA
22/01/2024

OBRA
 EMPREITA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A S/A, BRASESE

CONTRATO N.º

058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DREMGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBE	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA	PNEMÁTICO	ESPARISADOR	VIBROCALÇADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCALVA/BERA
<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

QUANTIDADE

1
 2
 3
 1

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Recontormação de Base e Imprimação

MARCIO DIAS
 BALDISSERA:81
 660600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Empresa
 CREA-SC - 168098-9

Eng.º Jean Carlos Tortelli
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC: 182379-4

MARCIO DIAS
 BALDISSERA:81
 660600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Empresa
 CREA-SC - 168098-9





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA BACIA, SN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
162

DATA
23/01/2024

OBRA
EMPREGADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CUBO SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEC

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTAVEL CHUVOSO IMPRATICAVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S
			X		

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CUBO	SERV. DE DRENAEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIÇÃO
X					X

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VIBROCALÇADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCALADORA
X				X		X	X

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO 1
 OPERADOR 2
 SERVENTE 3
 MOTORISTA 1

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Reconformação de Base e Imprimação

<p>MARCIO DIAS BALDISSERA:81660 0600944</p> <p>Marcio Dias Baldissera Resp. Técnico Empresa CREA-SC - 168098-9</p>	<p>Eng.º Jean Carlos Tortelli Resp. Técnico Contratante CREA-SC-18279-4</p>	<p>Marcio Dias Baldissera Resp. Técnico Contratante CREA-SC - 168098-9</p>	<p>MARCIO DIAS BALDISSERA:81660 0600944</p> <p>Marcio Dias Baldissera Resp. Técnico Contratante CREA-SC - 168098-9</p>
--	---	--	--



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda -ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLÔNIA COLÔNIA BACIA, SN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
163

DATA
24/01/2024

OBRA
EMPREGADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CUBO SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL BRASILEC

CONTRATO N.º

058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTAVEL CHUVOSO IMPRATICAVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	S	S
			X		

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CUBO	SERV. DE DRENAEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIÇÃO
X					X

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARADOR	VIBROCALÇADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCALADORA
X				X		X	X

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO 1
 OPERADOR 2
 SERVENTE 3
 MOTORISTA 1

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Reconformação de Base e Imprimação

<p>MARCIO DIAS BALDISSERA:81660 0600944</p> <p>Marcio Dias Baldissera Resp. Técnico Empresa CREA-SC - 168098-9</p>	<p>Eng.º Jean Carlos Tortelli Resp. Técnico Contratante CREA-SC-18279-4</p>	<p>MARCIO DIAS BALDISSERA:81660 0600944</p> <p>Marcio Dias Baldissera Resp. Técnico Contratante CREA-SC - 168098-9</p>	<p>MARCIO DIAS BALDISSERA:81660 0600944</p> <p>Marcio Dias Baldissera Resp. Técnico Contratante CREA-SC - 168098-9</p>
--	---	--	--





Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda-ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA SN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA-ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
168

DATA
29/01/2024

OBRA
 EMPREITA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL, BRASILEC

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTAVEL CHUVOSO IMPRATICAVEL

DIA DA SEMANA
 D S T Q O S S
 X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIBERAÇÃO
		X			X

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBEEM	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VERGALHEADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADORA
X			X	X	X	X	

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO 1
 OPERADOR 4
 SERVENTE 3
 MOTORISTA 4

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Execução de Lombadas

MARCO DIAS
 BALDISSERA8166066
 0944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Empresa
 CREA-SC - 168098-9

Eng.º **João Carlos Torelli**
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC - 182379-4

MARCO DIAS
 BALDISSERA8166
 0600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Empresa
 CREA-SC - 168098-9

MARCO DIAS
 BALDISSERA8166
 0600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Empresa
 CREA-SC - 168098-9

Eng.º **João Carlos Torelli**
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC 182379-4

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF 083.878.898-70



Nome da Empresa: AGV Sinalizações Ltda-ME
 CNPJ nº: 09.303.928/0001-10
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA SN, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA-ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
169

DATA
30/01/2024

OBRA
 EMPREITA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE LITO NATURAL, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A SUL, BRASILEC

CONTRATO N.º
058/2023

CONSTRUTORA
AGV SINALIZAÇÕES LTDA-ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)
 BOM INSTAVEL CHUVOSO IMPRATICAVEL

DIA DA SEMANA
 D S T Q O S S
 X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULA BASE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIBERAÇÃO
				X	

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMP. TAMBEEM	MOTONVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBRO-CABIDOPRA	LAMINHA BASCULANTE	RETROESCAVADORA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO 1
 OPERADOR 1
 SERVENTE 3
 MOTORISTA 1


3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Execução de Sinalização horizontal e vertical

MARCO DIAS
 BALDISSERA8166
 0600944
 Marcio Dias Baldissera
 Resp. Técnico Empresa
 CREA-SC - 168098-9

Eng.º **João Carlos Torelli**
 Resp. Técnico Contratante
 CREA-SC 182379-4

Geovani Invernizzi
 Sócio Proprietário
 CPF 083.878.898-70



**MUNICÍPIO DE IRATI
ESTADO DE SANTA CATARINA**



TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA

Contrato: 058/2023 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL ACESSO A SUL BRASIL

Bem Público: VIAS MUNICIPAIS

Contratante: MUNICÍPIO DE IRATI

Contratado: AGV SINALIZAÇÕES LTDA - CNPJ 09.303.928/0001-10

Órgão Fiscalizador: MUNICÍPIO DE IRATI

Valor do Contrato (R\$): 912.140,45

Período do Contrato: 03/07/2023 A 29/12/2023

Os abaixo-assinados, sendo um deles responsável pela fiscalização da obra do contrato, e outro, o responsável pela empresa executora, tendo em vista que o objeto encontra-se concluído, conforme comunicação escrita do contratado, declaram e atestam o que segue:

1. Que a análise realizada comprovou a conclusão do objeto de acordo com os termos contratuais;
2. Que, face ao exposto, concluem pela aceitação provisória, iniciando-se a contagem do prazo de 90 (noventa) dias para emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Irati, 15 de janeiro de 2024.

Profissionais:

Fabiana Grando
Engenheiro Fiscal

Geovani Invernizzi
Proprietário da Contratada