


Irati-SC, 20 de dezembro de 2023.

Ao: Secretário da Administração

SOLICITAÇÃO DE PRAZO – CONTRATO 078/2023

Vimos por meio deste, solicitar Aditivo de prazo para o Contrato 078/2023 – Reforma da Creche Municipal, o prazo solicitado é de 15 dias, para conclusão do serviços referente ao reforma da creche.


José Valtenir Delevati
JD SERVIÇOS HIDRÁULICOS ME