

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

MUNICÍPIO:	IRATI - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES NA RUA DONA PIERINA
LOCAL:	LINHA SETE DE SETEMBRO
ÁREA:	680,00M <sup>2</sup>

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	790,00	0,82	100,00	790,00				
2.0	DRENAGEM PLUVIAL	34.013,37	35,51	100,00	34.013,37				
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES	47.130,26	49,21	30,00	14.139,08	70,00	32.991,18		
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	11.979,90	12,51	30,00	3.593,97	70,00	8.385,93		
5.0	SINALIZAÇÃO	1.170,35	1,22			100,00	1.170,35		
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	693,60	0,72			100,00	693,60		
<b>TOTAL MÊS</b>		95.777,48	100,00	54,85	52.536,42	45,15	43.241,06	0,00	0,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>95.777,48</b>	<b>100,00</b>	<b>54,85</b>	<b>52.536,42</b>	<b>100,00</b>	<b>95.777,48</b>	<b>100,00</b>	<b>95.777,48</b>

Irati - SC, 26 de outubro de 2023.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Eng<sup>o</sup> Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Eng<sup>o</sup> Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Neuri Meurer