

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	IRATI - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES NA RUA LIDIO MARAFON
LOCAL:	LINHA SETE DE SETEMBRO
ÁREA:	680,00M ²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	790,00	0,89	100,00	790,00				
2.0	DRENAGEM PLUVIAL	27.321,11	30,67	100,00	27.321,11				
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES	47.130,26	52,90	30,00	14.139,08	70,00	32.991,18		
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	11.979,90	13,45	30,00	3.593,97	70,00	8.385,93		
5.0	SINALIZAÇÃO	1.170,35	1,31			100,00	1.170,35		
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	693,60	0,78			100,00	693,60		
TOTAL MÊS		89.085,22	100,00	51,46	45.844,16	48,54	43.241,06	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL		89.085,22	100,00	51,46	45.844,16	100,00	89.085,22	100,00	89.085,22

Irati - SC, 26 de outubro de 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Neuri Meurer