



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.018.52915/73	Nome da obra Prefeitura Municipal de Irati	Data do cadastramento 22/03/2024 12:21	Origem do cadastramento e-CAC	
Tipo Zona Zona Rural	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 07/03/2024	CNAE 4211101 Construção de rodovias e ferrovias			

Situação da obra

Situação Ativa	Data 07/03/2024
--------------------------	---------------------------

Endereço

Pais BRASIL	Município IRATI	UF SC	CEP 89.856-000
Bairro interior	Logradouro ESTRADA ACESSO A COMUNIDADE LINHA AGUA LIMPA	Número SN	
Observações EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².			

Responsável

Nome VIA ASFALTOS LTDA	CPF/CNPJ 49.539.605/0001-44	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 07/03/2024	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
95.990.230/0001-51	MUNICIPIO DE IRATI

Obra por Contrato

Unidade de Medida Outra	Medida 9.752,00	Número do Contrato 035/2024	Valor do Contrato R\$ 666.450,00
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



ART OBRA OU SERVIÇO

25 2024 9194555-1



1. Responsável Técnico

THIAGO FELIPE SOARES DUTRA

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: VIA ASFALTOS LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Irati
Endereço: RUA JOÃO BEUX SOBRINHO
Complemento:
Cidade: IRATI
Valor: R\$ 666.450,00
Contrato: 035/2024

Celebrado em: 07/03/2024 Vinculado à ART:

Bairro: CENTRO
UF: SC

Ação Institucional:
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 95.990.230/0001-51
Nº: 385

CEP: 89856-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: MUNICIPIO DE IRATI-SC
Endereço: ACESSO A COMUNIDADE LINHA AGUA LIMPA
Complemento:
Cidade: IRATI
Data de Início: 13/03/2024
Finalidade: Infra-estrutura

Previsão de Término: 13/12/2024

Bairro: INTERIOR
UF: SC
Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 95.990.230/0001-51
Nº: SN

CEP: 89856-000

Código:

4. Atividade Técnica

Execução	Dimensão do Trabalho:		
Topografia		5.043,00	Metro(s) Quadrado(s)
Base e/ou sub base		1.008,60	Metro(s) Cúbico(s)
Base e/ou sub base		504,30	Metro(s) Cúbico(s)
Imprimação		5.043,00	Metro(s) Quadrado(s)
Pintura de ligação		9.752,00	Metro(s) Quadrado(s)
Pavimentação Asfáltica		201,30	Metro(s) Cúbico(s)
Sinalização Viária Horizontal		1.740,00	Metro(s) Quadrado(s)
Sinalização Viária Vertical		10,00	Unidade(s)

5. Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

- A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
- Situação do pagamento da taxa da ART em 13/03/2024: TAXA DA ART A PAGAR
- Valor ART: R\$ 262,55 | Data Vencimento: 25/03/2024 | Registrada em:
- Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número:
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

CORDILHEIRA ALTA - SC, 13 de Março de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO FELIPE SOARES DUTRA
Data: 13/03/2024 11:35:58-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

THIAGO FELIPE SOARES DUTRA
072.084.909-88



MUNICÍPIO:		IRATI											
PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO A LINHA ÁGUA LIMPA											
EMPRESA EXECUTORA:		VIA ASFALTOS LTDA - CNPJ 49.539.605/0001-44											
Observações:		PRAZO DE EXECUÇÃO		Número medições		Período da Medição		Nº da Medição		Planilha de Medição			
ART DE EXECUÇÃO Nº 9194855-1 - ENG. THIAGO FELIPE SOARES DUTRA - CONTRATO 36/2024 - DOCUMENTOS COMPONENTES DA MEDIÇÃO: PLANILHA QUANTITATIVA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		07/03/2024		120 DIAS		07/03/2024 A 12/06/2024		1		07/03/2024 A 12/06/2024			
		FONTE DE RECURSOS:		VALOR CONTRATO		666.450,00		% no Contrato		252.493,63			
		TOTAL DA OBRA:		R\$		666.450,00		37,89%		R\$			
ITENS	CONTRATADO										EXECUTADO		
	SERVIÇOS LICITADOS		NO PERÍODO		ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES		ACUMULADO TOTAL						
	UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL
1.0													
1.1	M2	2,50	R\$ 343,68	R\$ 859,70	2,50	100%	R\$ 859,70			R\$ -	2,50	100,00%	R\$ 859,70
1.2	M2	5043,00	R\$ 0,51	R\$ 2.571,93	5.043,00	100%	R\$ 2.571,93			R\$ -	5.043,00	100,00%	R\$ 2.571,93
2.0													
2.1	M2	5043,00	R\$ 2,41	R\$ 12.153,63		#DIV/0!				R\$ -		#DIV/0!	R\$ -
2.2						#DIV/0!				R\$ -		#DIV/0!	R\$ -
2.3						#DIV/0!				R\$ -		0,00%	R\$ -
2.4						#DIV/0!				R\$ -			
2.5						#DIV/0!				R\$ -			
2.6	M3	1006,60	R\$ 13,67	R\$ 13.787,56	1.006,60	100%	R\$ 13.787,56			R\$ -	1.006,60	100,00%	R\$ 13.787,56
2.7	M3	504,30	R\$ 203,13	R\$ 102.438,46	504,30	100%	R\$ 102.438,46			R\$ -	504,30	100,00%	R\$ 102.438,46
2.8	M3xKM	15129,00	R\$ 2,53	R\$ 38.276,37	15.129,00	100%	R\$ 38.276,37			R\$ -	15.129,00	100,00%	R\$ 38.276,37
2.9	M3xKM	20172,00	R\$ 0,89	R\$ 19.970,28	20.172,00	100%	R\$ 19.970,28			R\$ -	20.172,00	100,00%	R\$ 19.970,28
2.10	M2	5043,00	R\$ 9,96	R\$ 50.177,85	5.043,00	100%	R\$ 50.177,85			R\$ -	5.043,00	100,00%	R\$ 50.177,85
2.11	M2	9752,00	R\$ 3,75	R\$ 36.570,00	6.509,73	67%	R\$ 24.411,48			R\$ -	6.509,73	66,75%	R\$ 24.411,48
2.12	M3	201,30	R\$ 1.728,71	R\$ 347.586,72		0%	R\$ -			R\$ -		0,00%	R\$ -
2.13	M3xKM	6039,00	R\$ 2,53	R\$ 15.278,67		0%	R\$ -			R\$ -		0,00%	R\$ -
2.14	M3xKM	8052,00	R\$ 0,89	R\$ 7.971,48		0%	R\$ -			R\$ -		0,00%	R\$ -
3.0						#DIV/0!				R\$ -		#DIV/0!	R\$ -
3.1	M2	1740,00	R\$ 6,01	R\$ 10.457,40		0%	R\$ -			R\$ -		0,00%	R\$ -
3.2	UND	4,00	R\$ 384,52	R\$ 1.538,08		0%	R\$ -			R\$ -		0,00%	R\$ -
3.3	M2	54,00	R\$ 26,50	R\$ 1.431,00		0%	R\$ -			R\$ -		0,00%	R\$ -
3.4	UND	2,00	R\$ 442,00	R\$ 884,00		0%	R\$ -			R\$ -		0,00%	R\$ -
3.5	UND	2,00	R\$ 392,18	R\$ 764,36		0%	R\$ -			R\$ -		0,00%	R\$ -
3.6	UND	2,00	R\$ 442,00	R\$ 884,00		0%	R\$ -			R\$ -		0,00%	R\$ -



Handwritten signature and initials

Handwritten signature



3.7	LAUDO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DE ESPESSURA E TEOR DE CAP	UND	1,00	R\$ 2.848,51	R\$ 2.848,51	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA OBRA:										
Local/Data: IRATI, 12 de junho de 2024.				R\$ 666.450,00		R\$ 252.493,63		R\$ 252.493,63		
Atesto que os serviços foram executados e aceitos										
Atesto que os serviços foram executados e aceitos										
Eng. Fabiana Grandi Crea/ISC 125595-6 Mat. 14200/01										
Responsável Técnico pela Fiscalização										
Empresa Contratada										
Prefeito de Irati										

Atesto que os serviços foram executados e aceitos

Fabiana Grandi

ENG. FABIANA GRANDI CREA/ISC 125595-6
Mat. 14200/01

Responsável Técnico pela Fiscalização

Empresa Contratada

Prefeito de Irati

[Signature]

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA MEDIÇÃO 01

CONTRATANTE: Município de Irati

CONTRATADO: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ 49.539.605/0001-44

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – ACESSO A LINHA ÁGUA LIMPA

AUTOR DO PROJETO: AM NOROESTE

IMAGENS:





f



f



Irati, 12 DE JUNHO de 2024.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fabiana Grando', written over a horizontal line.

Eng. Fabiana Grando
CREA/SC 125595-6

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

1

DATA

01/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL
---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE SUB-BASE	EXECUÇÃO BASE	TRANSPORTE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grandó Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	--	---



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
2

DATA
02/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

B	INSTÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
---	----------	-------------------------------------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				<input checked="" type="checkbox"/>		

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE SUB-BASE	EXECUÇÃO BASE	TRANSPORTE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

3

DATA

03/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5,043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

B	INSTÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
---	----------	-------------------------------------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					<input checked="" type="checkbox"/>	

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE SUB-BASE	EXECUÇÃO BASE	TRANSPORTE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	--	---

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

4

DATA

04/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	B	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	---	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						<input checked="" type="checkbox"/>

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE SUB-BASE	EXECUÇÃO BASE	TRANSPORTE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROSCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
ENCARREGADO
OPERADOR
SERVENTE
MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
---	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

5

DATA

05/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	---	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE SUB-BASE	EXECUÇÃO BASE	TRANSPORTE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO


2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
ENCARREGADO
OPERADOR
SERVENTE
MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

6

DATA

06/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	---	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

SERVIÇOS PRELIMINARES	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO

QUANTIDADE

ENCARREGADO	1
OPERADOR	0
SERVENTE	2
MOTORISTA	1

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

INSTALAÇÃO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

7

DATA

07/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	---	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		<input checked="" type="checkbox"/>				

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>					

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	

3 - FUNÇÃO

QUANTIDADE

ENCARREGADO	1
OPERADOR	2
SERVENTE	2
MOTORISTA	2

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

8

DATA

08/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

B INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO	EXECUÇÃO BASE	TRANSPORTE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
X					

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA
X	X	X				X	

3 - FUNÇÃO

	QUANTIDADE
ENCARREGADO	1
OPERADOR	2
SERVENTE	2
MOTORISTA	2

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

9

DATA

09/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043MP.

CONTRATO N.º

035/2024

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	---	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO	EXECUÇÃO BASE	TRANSPORTE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
X					

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS


ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA
X	X	X				X	

3 - FUNÇÃO

	QUANTIDADE
ENCARREGADO	1
OPERADOR	2
SERVENTE	2
MOTORISTA	2

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

10

DATA

10/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	---	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					<input checked="" type="checkbox"/>	

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO	EXECUÇÃO BASE	TRANSPORTE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>					

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	

3 - FUNÇÃO

	QUANTIDADE
ENCARREGADO	1
OPERADOR	2
SERVENTE	2
MOTORISTA	2

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA
 CNPJ nº: 49.539.605/0001-44
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

11

DATA

11/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	---	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						<input checked="" type="checkbox"/>

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

LIMPEZA PISTA	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	SERRA CORTA PISO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

12

DATA

12/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	---	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

LIMPEZA PISTA	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO


2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	SERRA CORTA PISO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
ENCARREGADO
OPERADOR
SERVENTE
MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA
 CNPJ nº: 49.539.605/0001-44
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

13

DATA

13/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONTRATO N.º

035/2024

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

B	INSTÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
---	----------	-------------------------------------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	<input checked="" type="checkbox"/>					

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO


2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
---	--	---

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

14

DATA

14/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	---	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

COMPACTAÇÃO RACHÃO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
X					

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA
X	X					X	


3 - FUNÇÃO

QUANTIDADE

ENCARREGADO	1
OPERADOR	2
SERVENTE	2
MOTORISTA	2

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE EM PEDRA RACHÃO

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
---	--	---

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

15

DATA

15/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	---	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			<input checked="" type="checkbox"/>			

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

COMPACTAÇÃO RACHÃO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>					

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS


ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	

3 - FUNÇÃO

	QUANTIDADE
ENCARREGADO	1
OPERADOR	2
SERVENTE	2
MOTORISTA	2

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE EM PEDRA RACHÃO

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

16

DATA

16/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL
---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

COMPACTAÇÃO RACHÃO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
X					

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESCAVADEIRA	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA
X	X					X	

3 - FUNÇÃO

QUANTIDADE

ENCARREGADO	1
OPERADOR	2
SERVENTE	2
MOTORISTA	2

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE EM PEDRA RACHÃO

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

17

DATA

17/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

B	INSTÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
---	----------	-------------------------------------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					<input checked="" type="checkbox"/>	

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESCAVADEIRA	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
---	---	--

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

18

DATA

18/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONTRATO N.º

035/2024

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESCAVADEIRA	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	--	---

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA
 CNPJ nº: 49.539.605/0001-44
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

19

DATA

19/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 6.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO


2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESCAVADEIRA	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO ENCARGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

20

DATA

20/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 6.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL
---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	<input checked="" type="checkbox"/>					

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

COMPACTAÇÃO RACHÃO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>					

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	

3 - FUNÇÃO

QUANTIDADE

ENCARREGADO	1
OPERADOR	2
SERVENTE	2
MOTORISTA	2

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE EM PEDRA RACHÃO

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
---	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

21

DATA

21/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		<input checked="" type="checkbox"/>				

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

COMPACTAÇÃO RACHÃO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>					

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVEIRA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	


3 - FUNÇÃO

QUANTIDADE

ENCARREGADO	1
OPERADOR	2
SERVENTE	2
MOTORISTA	2

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE EM PEDRA RACHÃO

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

22

DATA

22/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 6.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

COMPACTAÇÃO RACHÃO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
X					

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESCAVADEIRA	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA
X	X					X	

3 - FUNÇÃO

	QUANTIDADE
ENCARREGADO	1
OPERADOR	2
SERVENTE	2
MOTORISTA	2

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE EM PEDRA RACHÃO

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

23

DATA

23/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONTRATO N.º

035/2024

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

COMPACTAÇÃO RACHÃO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
X					

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA
X	X					X	

3 - FUNÇÃO

QUANTIDADE

ENCARREGADO	1
OPERADOR	2
SERVENTE	2
MOTORISTA	2

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE EM PEDRA RACHÃO

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
---	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

24

DATA

24/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	-------------------------------------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					<input checked="" type="checkbox"/>	

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
ENCARREGADO
OPERADOR
SERVENTE
MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA
 CNPJ nº: 49.539.605/0001-44
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

25

DATA

25/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						<input checked="" type="checkbox"/>

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO


2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO ENCARRREGADO OPERADOR SERVENTE MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

26

DATA

26/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO


2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESCAVADEIRA	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
ENCARREGADO
OPERADOR
SERVENTE
MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

27

DATA

27/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	-------------------------------------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	<input checked="" type="checkbox"/>					

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO


2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
ENCARREGADO
OPERADOR
SERVENTE
MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

28

DATA

28/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

TRANSPORTE	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
X					

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA
						X	

3 - FUNÇÃO

	QUANTIDADE
ENCARREGADO	1
OPERADOR	1
SERVENTE	1
MOTORISTA	6

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE EM BGS

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

29

DATA

29/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 6.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL
---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

TRANSPORTE	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
X					

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS


ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESCAVADEIRA	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA
						X	

3 - FUNÇÃO

	QUANTIDADE
ENCARREGADO	1
OPERADOR	
SERVENTE	1
MOTORISTA	6

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE EM BGS

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

30

DATA

30/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONTRATO N.º

035/2024

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

TRANSPORTE	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
X					

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA
						X	

3 - FUNÇÃO

QUANTIDADE

ENCARREGADO	1
OPERADOR	
SERVENTE	1
MOTORISTA	6

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE EM BGS

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
---	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

31

DATA

31/05/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

TRANSPORTE	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
X					

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA
						X	


3 - FUNÇÃO

QUANTIDADE

ENCARREGADO	1
OPERADOR	
SERVENTE	1
MOTORISTA	6

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE EM BGS

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br</p> <p>THIAGO FELIPE SOARES DUTRA Data: 10/06/2024 10:45:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <p></p> <p>Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p>Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6</p>	<p>MARCELO INVERNIZZI:08367900901</p> <p>Assinado de forma digital por MARCELO INVERNIZZI:08367900901 Dados: 2024.06.10 10:40:41 -03'00'</p> <p>Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01</p>
--	---	---

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

1

DATA

01/06/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						<input checked="" type="checkbox"/>

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE SUB-BASE	EXECUÇÃO BASE	TRANSPORTE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

- Descanso Semanal - Sem Atividades

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
---	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

3

DATA

03/06/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5,043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	<input checked="" type="checkbox"/>					

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE SUB-BASE	EXECUÇÃO BASE	TRANSPORTE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
	<input checked="" type="checkbox"/>				

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS


ROLO COMP. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	

3 - FUNÇÃO

	QUANTIDADE
ENCARREGADO	1
OPERADOR	2
SERVENTE	2
MOTORISTA	6

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRITA GRADUADA SIMPLES

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

4

DATA

04/06/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE SUB-BASE	EXECUÇÃO BASE	TRANSPORTE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
	X				

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS


ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA
X	X	X				X	

3 - FUNÇÃO

	QUANTIDADE
ENCARREGADO	1
OPERADOR	2
SERVENTE	2
MOTORISTA	6

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRITA GRADUADA SIMPLES

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grandó Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

5

DATA

05/06/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE SUB-BASE	EXECUÇÃO BASE	TRANSPORTE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
	X				

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA
X	X	X				X	

3 - FUNÇÃO

	QUANTIDADE
ENCARREGADO	1
OPERADOR	2
SERVENTE	2
MOTORISTA	6

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRITA GRADUADA SIMPLES

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
---	---	--



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA *

6

DATA

06/06/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5,043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

SERVIÇOS PRELIMINARES	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
					X

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA
				X		X	

3 - FUNÇÃO

FUNÇÃO	QUANTIDADE
ENCARREGADO	1
OPERADOR	2
SERVENTE	2
MOTORISTA	1

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br</p> <p>THIAGO FELIPE SOARES DUTRA Data: 10/06/2024 10:45:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>  <p>Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p>Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6</p>	<p>MARCELO INVERNIZZI:08367900901</p> <p>Assinado de forma digital por MARCELO INVERNIZZI:08367900901 Dados: 2024.06.10 10:41:01 -03'00'</p> <p>Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01</p>
---	--	---



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): VIA ASFALTOS LTDA
CNPJ/CPF: 49.539.605/0001-44

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 230140383178645
Data de emissão: 15/12/2023 15:35:42
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 12/06/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 15/12/2023 15:35:41



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIA ASFALTOS LTDA
CNPJ: 49.539.605/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:46 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2024.

Código de controle da certidão: **02A7.08DE.FD2D.7A60**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA E PLANEJAMENTO

Data: 15/12/2023 15h44min

Número 2042 Validade 12/06/2024



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

VIA ASFALTOS LTDA CNPJ: 49539605000144

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 11721 - VIA ASFALTOS LTDA
Endereço: Linha COLONIA BACIA - Bairro INTERIOR - CEP 89.819-000

Código de Controle

CWS7HRBMTGKT4NP1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Cordilheira Alta (SC), 15 de Dezembro de 2023



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.539.605/0001-44
Razão Social: VIA ASFALTOS LTDA
Endereço: - OUTRO LINHA COLONIA BACIA 1 - / - / CORDILHEIRA ALTA / SC / 89819-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/06/2024 a 01/07/2024

Certificação Número: 2024060203596064215913

Informação obtida em 10/06/2024 15:29:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO: IRATI		Planhilha de Medição	
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO A LINHA ÁGUA LIMPA		2	
EMPRESA EXECUTORA: VIA ASFALTOS LTDA - CNPJ 49.539.605/0001-44		Nº da Medição	
DATA INÍCIO DA OBRA: 07/03/2024	PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS	Período da Medição	
FONTE DE RECURSOS: VALOR CONTRATO		2	
TOTAL DA OBRA: R\$ 666.450,00		% no Contrato	
		48,18%	
		R\$ 321.086,64	




Observações: ART DE EXECUÇÃO Nº 9194856-1 - ENG. THIAGO FELIPE SOARES DUTRA - CONTRATO 36/2024 - DOCUMENTOS COMPONENTES DA MEDIÇÃO: PLANILHA QUANTITATIVA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITENS	CONTRATADO				NO PERÍODO				ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES				ACUMULADO TOTAL			
	UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	M2	2,50	R\$ 343,88	R\$ 859,70												
	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO															
	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE															
1.2	M2	5043,00	R\$ 0,51	R\$ 2.571,93												
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO															
	REABERTURA DAS LATERAIS DA VIA CONFORME NECESSIDADE PLUVIAL															
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ															
2.1	M2	5043,00	R\$ 2,41	R\$ 12.153,63												
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM PLUVIAL															
	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO, ESPESSURA DE 20 CM															
	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO, ESPESSURA DE 20 CM															
	ATERRO - EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE EM PEDRA RACHÃO COM ROLÔ COMPACTADOR 20 CM - EXCLUSIVE MATERIAL															
2.6	M3	1008,60	R\$ 13,87	R\$ 13.787,56												
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA, SIMPLES, ESPESSURA DE 10CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE															
2.7	M3	504,30	R\$ 203,13	R\$ 102.438,46												
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)															
2.8	M3xKM	15129,00	R\$ 2,83	R\$ 38.276,37												
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)															
2.9	M3xKM	20172,00	R\$ 0,99	R\$ 19.970,28												
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 RR-2C															
2.10	M2	5043,00	R\$ 9,95	R\$ 50.177,85												
	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C															
2.11	M2	9752,00	R\$ 3,75	R\$ 36.570,00												
	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 RR-2C															
2.12	M2	201,30	R\$ 1.738,71	R\$ 347.586,72												
	ASFALTO USINADO A QUENTE, CAMADA DE REPERFILAGEM ESP = 3CM E CAMADA DE ROLAMENTO COM ESP = 2CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE															
2.13	M3xKM	6039,00	R\$ 2,53	R\$ 15.278,67												
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)															
2.14	M3xKM	8062,00	R\$ 0,99	R\$ 7.971,48												
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)															
3.0	SINALIZAÇÃO															
3.1	M2	1740,00	R\$ 6,01	R\$ 10.457,40												
	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA, AF 05/2021 - LUMA FAIXA CENTRAL AMARELO E LUMA FAIXA BRANCA EM CADA LATERAL															
3.2	UND	4,00	R\$ 394,92	R\$ 1.538,08												
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19 "VELOCIDADE MÁXIMA", D= 50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M)															
3.3	M2	54,00	R\$ 26,60	R\$ 1.431,00												
	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADE COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF 05/2021															
3.4	UND	2,00	R\$ 442,00	R\$ 884,00												
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H= 2,5M)															
3.5	UND	2,00	R\$ 362,18	R\$ 764,36												
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-7a, BIFURCAÇÃO EM "Y", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO															
3.6	UND	2,00	R\$ 442,00	R\$ 884,00												
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA FAIXA DE PEDESTRES, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H= 2,5M)															

294
Prefeitura Municipal de Irati

Handwritten signature

Handwritten signature

3.7	LAUDO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DE ESPESSURA E TEOR DE CAP	UND	1,00	R\$ 2.848,51	R\$ 2.848,51	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL GERAL DA OBRA:											
Local/Data: IRATI, 21 de junho de 2024.				R\$ 666.450,00	R\$ 321.086,64		R\$ 252.493,63		R\$ 573.580,27		
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados											
 Empresa Contratada				 Responsável Técnico pela Fiscalização ENG. FABIANA GRANDI CREA/SC 125595-6 Mat. 14200/01			Medição aprovada para liberação  Prefeito de Irati				



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA MEDIÇÃO 01

CONTRATANTE: Município de Irati

CONTRATADO: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ 49.539.605/0001-44

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – ACESSO A LINHA ÁGUA LIMPA

AUTOR DO PROJETO: AM NOROESTE

IMAGENS:



Handwritten signature in blue ink.


Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 297
*



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Irati, 21 DE JUNHO de 2024.

Eng. Fabiana Grando
CREA/SC 125595-6

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
7

DATA
07/06/2024

OBRA
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONTRATO N.º
035/2024

CONSTRUTORA
VIA ASFALTOS LTDA

SUPERVISORA
MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL
---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					<input checked="" type="checkbox"/>	

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO	EXECUÇÃO BASE	APLICAÇÃO CBUQ	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO ENCARRREGADO **QUANTIDADE**
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 - Sem atividades - Cura imprimação

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br THIAGO FELIPE SOARES DUTRA Data: 21/06/2024 11:37:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <p> Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p>Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6</p>	<p>Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01</p>
--	--	---



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA
8

DATA
08/06/2024

OBRA
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONTRATO N.º
035/2024

CONSTRUTORA
VIA ASFALTOS LTDA

SUPERVISORA
MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						<input checked="" type="checkbox"/>

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO	EXECUÇÃO BASE	TRANSPORTE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO QUANTIDADE
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 - Descanso Semanal - Sem Atividades

<p>Documento assinado digitalmente THIAGO FELIPE SOARES DUTRA Data: 21/06/2024 11:47:44-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <p> Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p>Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6</p>	<p>Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01</p>
---	---	--



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

9

DATA

09/06/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONTRATO N.º

035/2024

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL
---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO	EXECUÇÃO BASE	TRANSPORTE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 - Descanso Semanal - Sem Atividades

<p>Documento assinado digitalmente THIAGO FELIPE SOARES DUTRA Data: 21/06/2024 11:49:11-0300 Verifique em https://validar.itd.gov.br</p> <p> Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p>Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6</p>	<p>Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01</p>
--	--	---

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA
 CNPJ nº: 49.539.605/0001-44
 Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

10

DATA

10/06/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO	EXECUÇÃO BASE	TRANSPORTE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO


2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 - Cura imprimação

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br THIAGO FELIPE SOARES DUTRA Data: 21/06/2024 11:50:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>  <p>Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p>Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6</p>	<p>Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01</p>
--	---	--

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

11

DATA

11/06/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPAS NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL
---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

LIMPEZA PISTA	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	SERRA CORTA PISO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

**3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA**

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 - Cura imprimação

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br THIAGO FELIPE SOARES DUTRA Data: 21/06/2024 11:50:55-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <p><i>Thiago Soares Dutra</i></p> <p>Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p>Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6</p>	<p>Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01</p>
---	--	---

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

12

DATA

12/06/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

LIMPEZA PISTA	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	SERRA CORTA PISO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 - Cura imprimação

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br THIAGO FELIPE SOARES DUTRA Data: 21/06/2024 11:45:25-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <p><i>Thiago Soares Dutra</i></p> <p>Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p>Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6</p>	<p>Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01</p>
--	---	--

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

13

DATA

13/06/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL
---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				<input checked="" type="checkbox"/>		

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

CORTE NO PAVIMENTO	PAVIMENTAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	ESPARGIDOR
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE
 1
 4
 4
 8

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 - Execução de pavimentação em CBUQ

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br THIAGO FELIPE SOARES DUTRA Data: 21/06/2024 11:44:42-0300 verifique em https://validar.itl.gov.br</p> <p></p> <p>Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p>Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6</p>	<p>Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01</p>
--	---	--

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

14

DATA

14/06/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5,043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					<input checked="" type="checkbox"/>	

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

COMPACTAÇÃO RACHÃO	PAVIMENTAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	ESPARGIDOR
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3 - FUNÇÃO

	QUANTIDADE
ENCARREGADO	1
OPERADOR	4
SERVENTE	4
MOTORISTA	8

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

- Execução de pavimentação em CBUQ

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br THIAGO FELIPE SOARES DUTRA Data: 21/06/2024 11:43:47-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br</p> <p><i>Thiago Soares Dutra</i></p> <p>Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p>Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6</p>	<p>Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01</p>
---	--	---

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

15

DATA

15/06/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						<input checked="" type="checkbox"/>

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

COMPACTAÇÃO RACHÃO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESPARGIDOR	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 - Descanso Semanal - Sem Atividades

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br THIAGO FELIPE SOARES DUTRA Data: 21/06/2024 11:43:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <p><i>Thiago Soares Dutra</i> Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p>Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6</p>	<p>Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01</p>
--	--	---

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

16

DATA

16/06/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5.043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

COMPACTAÇÃO RACHÃO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS


ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESCAVADEIRA	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

- Descanso Semanal - Sem Atividades

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br THIAGO FELIPE SOARES DUTRA Data: 21/06/2024 11:42:21-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br</p>  <p>Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p>Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6</p>	<p>Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01</p>
---	--	---

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

17

DATA

17/06/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5,043MF.

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	<input checked="" type="checkbox"/>					

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESCAVADEIRA	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

- Chuva - Sem atividades

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br THIAGO FELIPE SOARES DUTRA Data: 21/06/2024 11:40:46-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <p></p> <p>Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p>Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6</p>	<p>Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01</p>
--	--	---

DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

18

DATA

18/06/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5,043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		<input checked="" type="checkbox"/>				

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESCAVADEIRA	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	RETROESCAVADEIRA

3 - FUNÇÃO
 ENCARREGADO
 OPERADOR
 SERVENTE
 MOTORISTA

QUANTIDADE

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA
 - Chuva - Sem atividades

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br THIAGO FELIPE SOARES DUTRA Data: 21/06/2024 11:39:46-0300 verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <p><i>Thiago Soares Dutra</i> Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p>Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6</p>	<p>Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01</p>
--	--	---

Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC



DIÁRIO DE OBRAS

N.º DA FOLHA

19

DATA

19/06/2024

OBRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 0,56075KM PERFAZENDO 5,043M².

CONSTRUTORA

VIA ASFALTOS LTDA

CONTRATO N.º

035/2024

SUPERVISORA

MUNICÍPIO DE IRATI-SC

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	IMPRATICÁVEL
-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

CORTE NO PAVIMENTO	PAVIMENTAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
	X				X

2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ROLO COMPAC. TAMDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ROLO COMP. PNEUMÁTICO	ESCAVADEIRA	VIBROACABADORA	CAMINHÃO BASCULANTE	ESPARGIDOR
X		X	X		X	X	X

3 - FUNÇÃO

ENCARREGADO
OPERADOR
SERVENTE
MOTORISTA

QUANTIDADE

1
4
4
8

3 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

- Execução de pavimentação em CBUQ

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br THIAGO FELIPE SOARES DUTRA Data: 21/06/2024 11:38:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <p><i>Thiago Soares Dutra</i></p> <p>Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9</p>	<p>Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6</p>	<p>Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01</p>
---	--	---



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2279914
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: VIA ASFALTOS LTDA

Raiz do CNPJ: 49.539.605

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : CORDILHEIRA ALTA


Endereço da sede : COL COLONIA BACIA S/N

Certidão emitida às 12:33 de 23/05/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIA ASFALTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.539.605/0001-44

Certidão n°: 19696339/2024

Expedição: 22/03/2024, às 14:12:15

Validade: 18/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIA ASFALTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **49.539.605/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.539.605/0001-44
Razão Social: VIA ASFALTOS LTDA
Endereço: - OUTRO LINHA COLONIA BACIA 1 - / - / CORDILHEIRA ALTA / SC / 89819-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/06/2024 a 01/07/2024

Certificação Número: 2024060203596064215913

Informação obtida em 10/06/2024 15:29:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **VIA ASFALTOS LTDA**
CNPJ: **49.539.605/0001-44**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:11:17 do dia 20/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/12/2024.

Código de controle da certidão: **76B6.D39B.564B.750E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **VIA ASFALTOS LTDA**
CNPJ/CPF: **49.539.605/0001-44**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140084535793**
Data de emissão: **16/03/2024 10:59:26**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **12/09/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 10/06/2024 14:27:23



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

VIA ASFALTOS LTDA CNPJ: 49539605000144

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 11721 - VIA ASFALTOS LTDA
Endereço: Linha COLONIA BACIA - Bairro INTERIOR - CEP 89.819-000

Código de Controle

CWKN2Q6FQXPWTTF1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Cordilheira Alta (SC), 10 de Junho de 2024