



## MUNICIPIO DE IRATI ESTADO DE SANTA CATARINA

Comunicação Interna Nº 62/2024

Irati-SC, 18 de dezembro de 2024.

**Ao: Gestor Contratos**

Vimos por meio deste, solicitar Aditivo de Prazo em 30 dias para o Contrato Nº 19/2024, da empresa JL OBRAS URBANAS LTDA a motivação é de que a fiscalização recebeu a informação de que o Município que só irá fazer pagamentos até o dia 19/12, desta forma não haverá tempo hábil para realização de aferição e pagamentos.

---

**Fabiana Grando**  
Engenheira Civil