



MUNICIPIO DE IRATI ESTADO DE SANTA CATARINA

Comunicação Interna Nº 50/2024

Irati-SC, 30 de outubro de 2024.

Ao: Gestor Contratos

SOLICITAÇÃO DE SUPRESSÃO/ADITIVO DE SERVIÇOS

Vimos por meio deste, apresentar solicitação de ajustes de serviços para o Contrato 061/2024, referente a obra de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA DO ACESSO A LINHA JACUTINGA / SANTO ANTONIO, com **supressão de valor equivalente a -2,44% do total do valor da obra e aditivo de valor equivalente a 3,62% do valor total da obra, totalizando um valor de R\$13.127,21.**

Trata-se da terceira obra de pavimentação das estradas rurais de acesso as comunidades e outro municípios, com base nas outras duas obras concluídas, constatou-se que para um melhor acabamento final da rodovia a execução de uma camada única de concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) com espessura de 5cm se mostrou com aspecto de acabamento melhorado se comparado a execução em camada dupla de 3 e 2 cm respectivamente.

Devido a possibilidade de comparação com as duas obras já executadas e de acordo do prefeito municipal, a execução de uma camada única se mostrou a opção mais acertada para a finalidade da pavimentação.

Sendo assim, houve supressão de uma pintura de ligação e acréscimo da quantidade de CBUQ necessário para a camada única de 5cm (em toda a largura de 7m da via). Houve também supressão de itens referentes a faixa de pedestres pois as mesmas não constam em projeto.

Fabiana Grandó
Engenheira Civil

