

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

MUNICÍPIO:	IRATI - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) NO ACESSO A LINHA JACUTINGA - 2ª ETAPA
LOCAL:	LINHA JACUTINGA, INTERIOR
ÁREA:	3.334,08M <sup>2</sup>

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.043,86	0,41	100,00	3.043,86				
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	736.232,05	98,51			30,00	220.869,62	70,00	515.362,44
3.0	SINALIZAÇÃO	5.695,44	0,76					100,00	5.695,44
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.433,88	0,33					100,00	2.433,88
<b>TOTAL MÊS</b>		<b>747.405,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,41</b>	<b>3.043,86</b>	<b>29,55</b>	<b>220.869,62</b>	<b>70,04</b>	<b>523.491,76</b>
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>747.405,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,41</b>	<b>3.043,86</b>	<b>29,96</b>	<b>223.913,48</b>	<b>100,00</b>	<b>747.405,23</b>

IRATI - SC, 17 DE JULHO DE 2024.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Neuri Meurer