



**MUNICIPIO DE IRATI
ESTADO DE SANTA CATARINA**

Comunicação Interna Nº 66/2024

Irati-SC, 20 de dezembro de 2024.

Ao: Gestor Contratos

Vimos por meio deste, solciitar Aditivo de Prazo para o contrato referente a obra de Pavimentação Sobre Pedras Irregulares na Rua Santina Didoné Grando – Trecho 01, sendo a contratada a empresa VIA ASFALTOS LTDA inscrita no CNPJ 49.539.605/0001-44, considerando que até o momento ainda não houve repasse de recursos por parte do Governo do Estado.

**Fabiana
Grando**

Assinado de forma digital
por Fabiana Grando
Dados: 2024.12.20
15:03:26 -03'00'

Fabiana Grando
Engenheira Civil