



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

Ao Município de IRATI-SC

CONTRATO N.170/2024

Eu, MARCELO INVERNIZZI, inscrito no CPF nº 083.679.009-01 representante legal da empresa VIA ASFALTOS LTDA inscrita no CNPJ 49.539.605/0001-44 venho por meio solicitar aditivo do prazo de 30 dias além do previsto para finalização do objeto.

JUSTIFICATIVA

Considerando que o Município somente irá fazer pagamentos até o dia 20/12/2024, e que os o prazo de execução do objeto em questão tem data posterior a isso, não haverá tempo habil para finalizar medições e tão pouco a realização dos pagamentos. Por fim solicitamos esse pequeno aditivo apenas para podermos finalizar a execução, laudos, medições e CNDs do objeto em questão.

Cordilheira Alta, 18 de Dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
MARCELO INVERNIZZI
Data: 18/12/2024 10:20:25 -0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCELO INVERNIZZI (Responsável Legal)
VIA ASFALTOS LTDA

VIA ASFALTOS LTDA
CNPJ 49.539.605/0001-44
FONE (49) 9 8824 8813
MARCELO INVERNIZZI




**MUNICIPIO DE IRATI
ESTADO DE SANTA CATARINA**

Comunicação Interna Nº 64/2024

Irati-SC, 18 de dezembro de 2024.

Ao: Gestor Contratos

Vimos por meio deste, acatar a solicitação de Aditivo de Prazo apresentada para o Contrato Nº 170/2024, pela empresa VIA ASFALTOS LTDA inscrita no CNPJ 49.539.605/0001-44, considerando o cronograma de pagamentos e encerramento do Município de Irati.



Fabiana Grando
Engenheira Civil