

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

MUNICÍPIO:	IRATI - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM (CBUQ) EM PARTE DA RUA RIO BRANCO
LOCAL:	RUA RIO BRANCO
ÁREA:	740,02M <sup>2</sup>

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	981,65	0,35	100,00	981,65				
2.0	DRENAGEM	116.348,92	41,70	100,00	116.348,92				
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL	131.680,63	47,19	20,00	26.336,13	80,00	105.344,50		
4.0	FAIXA ELEVADA	11.596,44	4,16			100,00	11.596,44		
5.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	11.433,42	4,10			100,00	11.433,42		
6.0	SINALIZAÇÃO	6.440,35	2,31			100,00	6.440,35		
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	540,21	0,19			100,00	540,21		
TOTAL MÊS		279.021,62	100,00	51,49	143.666,70	48,51	135.354,92	0,00	0,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>279.021,62</b>	<b>100,00</b>	<b>51,49</b>	<b>143.666,70</b>	<b>100,00</b>	<b>279.021,62</b>	<b>100,00</b>	<b>279.021,62</b>

IRATI - SC, 10 DE SETEMBRO DE 2024.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Neuri Meurer