



Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini
 Fone/Fax: (49) 3344-1991
 89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
 CNPJ – 01.034.439/0001-06
 e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:	IRATI - SC								
OBRA:	BARRACÃO INDUSTRIAL								
ÁREA:	1.000,00M²								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	7.778,03	1,28	100	7.778,03				
2.0	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA								
2.1	FUNDAÇÃO	45.859,50	7,57	100,00	45.859,50				
2.2	PILARES PRÉ FABRICADOS	72.648,40	11,99	100,00	72.648,40				
2.3	VIGAS MOLDADAS "IN LOCO" AMARAÇÃO ALVENARIA	3.222,50	0,53			100,00	3.222,50		
2.4	VIGAS INTERMEDIARIAS PRÉ-FABRICADAS	9.054,28	1,49			100,00	9.054,28		
3.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	92.996,60	15,35			20,00	18.599,32	80,00	74.397,28
4.0	PAVIMENTAÇÕES INTERNA	166.426,66	27,47					100,00	166.426,66
5.0	COBERTURA	206.991,19	34,17			100,00	206.991,19		
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	862,77	0,14					100,00	862,77
TOTAL MÊS		605.839,93	100,00	20,84	126.285,93	39,26	237.867,29	39,89	241.686,71
TOTAL GLOBAL		605.839,93	100,00	20,84	126.285,93	60,11	364.153,22	100,00	605.839,93

Irati - SC, 11 de setembro de 2024.

 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Engº Amarildo M. Ribeiro

 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Engº Jean C. Tortelli

 PREFEITO MUNICIPAL
 Neuri Meurer