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	ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IRATI
FONE/FAX (0**)49. 3349.0010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 385   –   CENTRO  –  CEP 89.856-000 – IRATI – SC.

CNPJ/MF 95.990.230/0001-46



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2020.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE IRATI E A EMPRESA MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Pelo presente instrumento particular, de um lado, o MUNICÍPIO DE IRATI, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 95.990.230/0001-46, com sede à Rua Rio Branco, 192, neste ato representada pelo Gestor Municipal de Saúde, Sr. NEURI MEURER, CPF N.º 460.339.639-20, residente na Rua Eugenio Fante, 100, centro, neste Município, doravante apenas simplesmente chamado de CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 10.823.533/0001-27, com sede á Av Independência, nº 99, neste ato representada por seu Diretor, Sr. MÁRIO BATISTA DA CRUZ, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Nova Erechim/SC, portador da Cédula de Identidade nº 2.657.503-5-SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº 942.210.819-53, doravante apenas simplesmente chamada de CONTRATADA, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato de nº 011/2020, conforme planilha orçamentária de aditivo, elaborada pela Engenheira responsável pela obra, Bruna Henrique, CREA/SC 154937-0, para fazer constar as seguintes alterações:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem por objeto o ajuste do valor do contrato, conforme subcláusula abaixo:
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O valor do contrato fica aditivado no valor de R$ 11.935,79 (onze mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos),  perfazendo o valor total do contrato em R$ 161.113,58 (cento e sessenta e um mil, cento e treze reais e cinquenta e oito centavos). As despesas decorrentes da execução do aditivo do objeto do presente contrato correrão por conta do seguinte Projeto:

Órgão: 08 – SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 02 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto: 1063 – Construção de casa mortuária
Elemento: (191) 4490.00.00.0300 – Aplicações diretas ............ R$ 11.935,79
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: A readequação dos valores dar-se-á pelo motivo de foi necessário a realização de alguns itens que não estavam previsto no projeto inicial e que após o início da construção foi constatado a necessidade, bem como, pelo mesmo motivo, houve a supressão de alguns itens e/ou metragens. Os materiais e serviços acrescidos foram analisados minuciosamente. Para mensuração dos valores do termo aditivo, conforme rege a legislação vigente foram adotados os preços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), conforme planilha de orçamento para termo aditivo realizada pela Engenheira Civil Bruna Henrique CREA/SC 154937-0, cujos documentos farão parte integrante deste.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas permanecem inalteradas.
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual forma e teor, os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Irati/SC, 30 de dezembro de 2020. 

NEURI MEURER                                    MÁRIO BATISTA DA CRUZ CONTRATANTE                                                          CONTRATADA 

TESTEMUNHAS:

MAURÍCIO EDUARDO ZANELLA                       PATRÍCIA SCUDELLA

CPF: 526.034.319-00                                        CPF: 088.747.459-40
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