

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: IRATI - SC

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) EM P/ RUA EUGENIO FANTE

LOCAL: ENTRE A RUA TELMIRO BODANESE E RUA INDEPENDÊNCIA

ÁREA: 1.222,92M²

SINAPI REFERÊNCIA: 04/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	711,00	0,35	100,00	711,00				
2.0	DRENAGEM	15.672,55	7,81	100,00	15672,55				
3.0	REMENDOS PROFUNDOS	27.267,88	13,59	100,00	27267,88				
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL	21.075,50	10,50	100,00	21075,50				
5.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES	114.050,92	56,83			100,00	114050,92		
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	18.979,94	9,46	50,00	9489,97	50,00	9489,97		
7.0	SINALIZAÇÃO	2.408,94	1,20	50,00	1204,47	50,00	1204,47		
8.0	SERVIÇOS FINAIS	538,08	0,27			100,00	538,08		
TOTAL MÊS		200.704,81	100,00	37,58	75.421,37	13,85	125.283,44	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL		200.704,81	100,00	37,58	75.421,37	51,43	200.704,81	0,00	0,00

IRATI - SC, 15 DE SETEMBRO DE 2022.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Civil Jean C. Tortelli

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Elétrico Charlan Smaniotto Luzzatto

PREFEITO MUNICIPAL

Neuri Meurer