



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO:	IRATI				
PROJETO:	REFORMA TELHADO E PORTAS - CEMEI (SERVIÇOS E MATERIAIS)				
Descrição dos Serviços		Total do Grupo	1º (30 dias)	2º (60 dias)	
REFORMA TELHADO E PORTAS -	%	100%	50%	50%	
CEMEI MUNICIPAL	R\$	R\$ 74.839,64	R\$ 37.419,82	R\$ 37.419,82	
Valor Parcial	R\$	R\$ -	R\$ 37.419,82	R\$ 37.419,82	
Valor Acumulado	R\$	R\$ -	R\$ 37.419,82	R\$ 74.839,64	

IRATI, AGOSTO DE 2023

Eng. Fabiana Grando
CREA: 125595-6/SC

Neuri Meurer
Município de Irati