



MUNICÍPIO: IRATI

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO A LINHA JACUTINGA - SANTO ANTONIO

EMPRESA EXECUTORA: VIA ASFALTOS LTDA - CNPJ 49.539.605/0001-44

PLANTILHA DE MEDIÇÃO

Observações:

ART DE EXECUÇÃO Nº 9242811-3 - ENG. THIAGO FELIPE SOARES DUTRA - CONTRATO 61/2024 - DOCUMENTOS COMPONENTES DA MEDIÇÃO: PLANILHA QUANTITATIVA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA INÍCIO DA OBRA: 12/04/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 DIAS

Número medições: 2

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 21/06/2024 a 19/09/2024

FONTE DE RECURSOS: VALOR CONTRATO

% no Contrato: 30,81%

TOTAL DA OBRA: R\$ 1.116.677,87

EXECUTADO

ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES

ACUMULADO TOTAL

QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

UNID. QUANT. PREÇO Unitário PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

ITENS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ

2.1 REGULIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

2.2 REABERTURA DAS LATERAIS DA VIA CONFORME NECESSIDADE

2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM PLUVIAL

2.4 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO, ESPESSURA DE 20 CM

2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO, ESPESSURA DE 20 CM

2.6 ATERRO - EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE EM PEDRA RACHÃO COM ROLÔ COMPACTADOR 20 CM - EXCLUSIVE MATERIAL

2.7 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA DE 10CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

2.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

2.9 URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

2.10 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.

2.11 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C

2.12 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO CBUQ, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, CAMADA DE REPERFILAGEM ESP = 3CM E CAMADA DE ROLAMENTO COM ESP = 2CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

2.13 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

2.14 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

3.0 SINALIZAÇÃO

3.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF\_05/2021 - UMA FAIXA CENTRAL EM AMARELO E UMA FAIXA BRANCA EM CADA LATERAL

3.2 PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19 "VELOCIDADE MÁXIMA", D=50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H=2,5M)

3.3 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADE COM TINTA ACRILICA E E=30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF\_05/2021.

3.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA FAIXA DE PEDESTRES, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L=50CM E H=2,5M).

3.5 LAUDO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DE ESPESSURA E TEOR DE CAP

Amag

R. SPN



TOTAL GERAL DA OBRA:

Local/Data: IRATI, quinta-feira, 19 de setembro de 2024

Alesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados

R\$ 1.116.677,87

Alesto que os serviços foram executados e aceitos

R\$ 339.003,33

Responsável Técnico pela Fiscalização

R\$ 5.027,04

Medição aprovada para liberação

R\$

344.030,37

*[Handwritten signature]*  
Empresa Contratada

*[Handwritten signature]*  
ENG. FABIANA GRANDO CREA/SC 125595-6  
Mat. 14200/01

*[Handwritten signature]*  
Prefeito de Irati

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA MEDIÇÃO 02

**CONTRATANTE:** Município de Irati

**CONTRATADO:** VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ 49.539.605/0001-44

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – ACESSO A LINHA SANTO ANTONIO /  
JACUTINGA

**AUTOR DO PROJETO:** AM NOROESTE

### IMAGENS:



R

Am





f

Top





*Handwritten signature*

*Handwritten mark*





Irati, 19 DE SETEMBRO de 2024.

---

**Eng. Fabiana Grando**  
CREA/SC 125595-6





Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA  
CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

### DIÁRIO DE OBRAS

<b>FOLHA :</b> 1	<b>DATA</b> 01/08/2024																				
<b>OBRA</b> PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²	<b>CONTRATO N.º</b> 061/2024																				
<b>CONSTRUTORA</b> VIA ASFALTOS LTDA	<b>TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE IRATI-SC																				
<b>TEMPO (CLIMA)</b> <table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>BOM</td><td><input type="checkbox"/></td><td>CHUVA</td><td><input type="checkbox"/></td><td>SEM ATIVIDADES</td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	CHUVA	<input type="checkbox"/>	SEM ATIVIDADES	<b>DIA DA SEMANA</b> <table border="1"><tr><td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table>	D	S	T	Q	Q	S	S					X		
<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	CHUVA	<input type="checkbox"/>	SEM ATIVIDADES																
D	S	T	Q	Q	S	S															
				X																	
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>																					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO																
EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS ( A CARGO DA PREFEITURA) ATÉ DIA 09/08/2024																					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>																					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR																
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>																					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE																

<b>FOLHA :</b> 2	<b>DATA</b> 02/08/2024																				
<b>TEMPO (CLIMA)</b> <table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>BOM</td><td><input type="checkbox"/></td><td>CHUVA</td><td><input type="checkbox"/></td><td>SEM ATIVIDADES</td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	CHUVA	<input type="checkbox"/>	SEM ATIVIDADES	<b>DIA DA SEMANA</b> <table border="1"><tr><td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr></table>	D	S	T	Q	Q	S	S						X	
<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	CHUVA	<input type="checkbox"/>	SEM ATIVIDADES																
D	S	T	Q	Q	S	S															
					X																
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>																					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO																
EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS ( A CARGO DA PREFEITURA) ATÉ DIA 09/08/2024																					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>																					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR																
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>																					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE																

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	 Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	 Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	--	---





Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA  
CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

### DIÁRIO DE OBRAS

<b>FOLHA :</b> 3	<b>DATA</b> 03/08/2024																				
<b>OBRA</b> PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²	<b>CONTRATO N.º</b> 061/2024																				
<b>CONSTRUTORA</b> VIA ASFALTOS LTDA	<b>TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE IRATI-SC																				
<b>TEMPO (CLIMA)</b> <table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>BOM</td><td><input type="checkbox"/></td><td>CHUVA</td><td><input type="checkbox"/></td><td>SEM ATIVIDADES</td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	CHUVA	<input type="checkbox"/>	SEM ATIVIDADES	<b>DIA DA SEMANA</b> <table border="1"><tr><td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	D	S	T	Q	Q	S	S							<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	CHUVA	<input type="checkbox"/>	SEM ATIVIDADES																
D	S	T	Q	Q	S	S															
						<input checked="" type="checkbox"/>															
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>																					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO																
EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS ( A CARGO DA PREFEITURA) ATÉ DIA 09/08/2024																					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>																					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR																
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>																					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE																

<b>FOLHA :</b> 4	<b>DATA</b> 04/08/2024																				
<b>TEMPO (CLIMA)</b> <table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>BOM</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>CHUVA</td><td><input type="checkbox"/></td><td>SEM ATIVIDADES</td></tr></table>	<input type="checkbox"/>	BOM	<input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA	<input type="checkbox"/>	SEM ATIVIDADES	<b>DIA DA SEMANA</b> <table border="1"><tr><td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D	S	T	Q	Q	S	S	<input checked="" type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	BOM	<input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA	<input type="checkbox"/>	SEM ATIVIDADES																
D	S	T	Q	Q	S	S															
<input checked="" type="checkbox"/>																					
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>																					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO																
EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS ( A CARGO DA PREFEITURA) ATÉ DIA 09/08/2024																					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>																					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR																
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>																					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE																

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	 Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	 Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	--	---





Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

## DIÁRIO DE OBRAS

<b>FOLHA :</b> 5		<b>DATA</b> 05/08/2024			
OBRA		CONTRATO N.º			
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²		061/2024			
CONSTRUTORA		TOMADOR			
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC			
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA			
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES			
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS ( A CARGO DA PREFEITURA) ATÉ DIA 09/08/2024					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO	VIBROCABADORA	ESPARGIDOR
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE

<b>FOLHA :</b> 6		<b>DATA</b> 06/08/2024			
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA			
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES			
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS ( A CARGO DA PREFEITURA) ATÉ DIA 09/08/2024					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO	VIBROCABADORA	ESPARGIDOR
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	 Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	 Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	--	---





Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA  
CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

### DIÁRIO DE OBRAS

<b>FOLHA :</b> 7		<b>DATA</b> 07/08/2024			
OBRA PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²		CONTRATO N.º 061/2024			
CONSTRUTORA VIA ASFALTOS LTDA		TOMADOR MUNICÍPIO DE IRATI-SC			
TEMPO (CLIMA) BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES <input type="checkbox"/>		DIA DA SEMANA D S T Q Q S S <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS ( A CARGO DA PREFEITURA) ATÉ DIA 09/08/2024					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE

<b>FOLHA :</b> 8		<b>DATA</b> 08/08/2024			
TEMPO (CLIMA) BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES <input type="checkbox"/>		DIA DA SEMANA D S T Q Q S S <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS ( A CARGO DA PREFEITURA) ATÉ DIA 09/08/2024					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	 Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	 Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	--	---





Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

## DIÁRIO DE OBRAS

FOLHA : 9		DATA 09/08/2024								
OBRA		CONTRATO N.º								
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²		061/2024								
CONSTRUTORA		TOMADOR								
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC								
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA								
X	BOM	CHUVA	SEM ATIVIDADES	D	S	T	Q	Q	S	S
									X	
1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO										
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO					
EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS ( A CARGO DA PREFEITURA) ATÉ DIA 09/08/2024										
2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS										
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR					
3 - EQUIPE UTILIZADA										
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVEnte					

FOLHA : 10		DATA 10/08/2024									
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA									
	BOM	CHUVA	X	SEM ATIVIDADES	D	S	T	Q	Q	S	S
											X
1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO											
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO						
DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES											
2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS											
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR						
3 - EQUIPE UTILIZADA											
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVEnte						

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	 Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	 Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	--	---





Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA  
CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

**DIÁRIO DE OBRAS**

<b>FOLHA :</b> 11		<b>DATA</b> 11/08/2024	
<b>OBRA</b> PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²		<b>CONTRATO N.º</b> 061/2024	
<b>CONSTRUTORA</b> VIA ASFALTOS LTDA		<b>TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE IRATI-SC	
<b>TEMPO (CLIMA)</b>		<b>DIA DA SEMANA</b>	
<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input checked="" type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES	
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA

<b>FOLHA :</b> 12		<b>DATA</b> 12/08/2024	
<b>TEMPO (CLIMA)</b>		<b>DIA DA SEMANA</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES	
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
		<b>X</b>	
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLI PÉ DE CARNEIRO	MOTONIVELADORA
	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA
<b>1</b>	<b>3</b>		<b>1</b>

 <b>Engº Thiago F. S. Dutra</b> Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	<b>Fabiana Grando</b> Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	<b>Marcelo Invernizzi</b> Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--





Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

## DIÁRIO DE OBRAS

FOLHA : 13		DATA 13/08/2024			
OBRA PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²		CONTRATO N.º 061/2024			
CONSTRUTORA VIA ASFALTOS LTDA		TOMADOR MUNICÍPIO DE IRATI-SC			
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA			
X	BOM	CHUVA	SEM ATIVIDADES		
		D S T Q Q S S			
		X			
1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
		X			
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO					
2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLI PÉ DE CARNEIRO	MOTONIVELADORA	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR
	X	X	X		
3 - EQUIPE UTILIZADA					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE
1	3		1		1

FOLHA : 14		DATA 14/08/2024			
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA			
X	BOM	CHUVA	SEM ATIVIDADES		
		D S T Q Q S S			
		X			
1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
		X			
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO					
2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLI PÉ DE CARNEIRO	MOTONIVELADORA	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR
	X	X	X		
3 - EQUIPE UTILIZADA					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE
1	3		1		1

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	 Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	 Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	--	---





Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA  
CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

### DIÁRIO DE OBRAS

<b>FOLHA :</b> 15	<b>DATA</b> 15/08/2024				
<b>OBRA</b> PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²	<b>CONTRATO N.º</b> 061/2024				
<b>CONSTRUTORA</b> VIA ASFALTOS LTDA	<b>TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE IRATI-SC				
<b>TEMPO (CLIMA)</b> X BOM CHUVA SEM ATIVIDADES	<b>DIA DA SEMANA</b> D S T Q Q S S X				
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
		X			
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLI PÉ DE CARNEIRO	MOTONIVELADORA	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR
	X	X	X		
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE
1	3		1		1

<b>FOLHA :</b> 16	<b>DATA</b> 16/08/2024				
<b>TEMPO (CLIMA)</b> X BOM CHUVA SEM ATIVIDADES	<b>DIA DA SEMANA</b> D S T Q Q S S X				
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
		X			
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLI PÉ DE CARNEIRO	MOTONIVELADORA	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR
	X	X	X		
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE
1	3		1		1

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	 Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	 Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	--	---









Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA  
CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

### DIÁRIO DE OBRAS

FOLHA : 19		DATA 19/08/2024															
OBRA		CONTRATO N.º															
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²		061/2024															
CONSTRUTORA		TOMADOR															
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC															
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA															
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES	<table border="1"><tr><td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td></tr><tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D	S	T	Q	Q	S	S		X					
D	S	T	Q	Q	S	S											
	X																
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>																	
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO												
		X															
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO RACHÃO																	
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>																	
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR												
	X	X	X														
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>																	
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE												
1	3		4		1												

FOLHA : 20		DATA 20/08/2024															
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA															
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES	<table border="1"><tr><td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td></tr><tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D	S	T	Q	Q	S	S			X				
D	S	T	Q	Q	S	S											
		X															
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>																	
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO												
		X															
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO RACHÃO																	
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>																	
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR												
	X	X	X														
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>																	
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE												
1	3		4		1												

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	 Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	 Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	--	---





Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

### DIÁRIO DE OBRAS

<b>FOLHA :</b> 21	<b>DATA</b> 21/08/2024				
<b>OBRA</b> PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²	<b>CONTRATO N.º</b> 061/2024				
<b>CONSTRUTORA</b> VIA ASFALTOS LTDA	<b>TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE IRATI-SC				
<b>TEMPO (CLIMA)</b> X BOM CHUVA SEM ATIVIDADES	<b>DIA DA SEMANA</b> D S T Q Q S S X				
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
		X			
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO RACHÃO					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR
	X	X	X		
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE
1	3		4		1

<b>FOLHA :</b> 22	<b>DATA</b> 22/08/2024				
<b>TEMPO (CLIMA)</b> X BOM CHUVA SEM ATIVIDADES	<b>DIA DA SEMANA</b> D S T Q Q S S X				
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
		X			
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO RACHÃO					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR
	X	X	X		
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE
1	3		4		1

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	 Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	 Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	--	---



**DIÁRIO DE OBRAS**

<b>FOLHA :</b> 23		<b>DATA</b> 23/08/2024	
OBRA		CONTRATO N.º	
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²		061/2024	
CONSTRUTORA		TOMADOR	
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES	
			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
		<input checked="" type="checkbox"/>	
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO RACHÃO			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA
1	3		4
			1

<b>FOLHA :</b> 24		<b>DATA</b> 24/08/2024	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
<input type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES	
			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMATICO
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA

 <b>Engº Thiago F. S. Dutra</b> Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	<b>Fabiana Grando</b> Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	<b>Marcelo Invernizzi</b> Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--



Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA  
CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

### DIÁRIO DE OBRAS

<b>FOLHA :</b> 25	<b>DATA</b> 25/08/2024				
<b>OBRA</b> PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M <sup>2</sup>	<b>CONTRATO N.º</b> 061/2024				
<b>CONSTRUTORA</b> VIA ASFALTOS LTDA	<b>TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE IRATI-SC				
<b>TEMPO (CLIMA)</b> BOM CHUVA <input checked="" type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES	<b>DIA DA SEMANA</b> D S T Q Q S S <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE

<b>FOLHA :</b> 26	<b>DATA</b> 26/08/2024				
<b>TEMPO (CLIMA)</b> <input checked="" type="checkbox"/> BOM CHUVA SEM ATIVIDADES	<b>DIA DA SEMANA</b> D S T Q Q S S <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
		<input checked="" type="checkbox"/>			
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO RACHÃO					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE
1	3		4		1

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	 Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	 Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	--	---



**DIÁRIO DE OBRAS**

<b>FOLHA :</b> 27		<b>DATA</b> 27/08/2024															
<b>OBRA</b> PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²		<b>CONTRATO N.º</b> 061/2024															
<b>CONSTRUTORA</b> VIA ASFALTOS LTDA		<b>TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE IRATI-SC															
<b>TEMPO (CLIMA)</b>		<b>DIA DA SEMANA</b>															
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES															
		<table border="1" style="width:100%; text-align:center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		D	S	T	Q	Q	S	S			X				
D	S	T	Q	Q	S	S											
		X															
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>																	
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM														
		<b>X</b>															
<b>ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO RACHÃO</b>																	
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>																	
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA														
	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>														
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>																	
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA														
<b>1</b>	<b>3</b>		<b>4</b>														

<b>FOLHA :</b> 28		<b>DATA</b> 28/08/2024															
<b>TEMPO (CLIMA)</b>		<b>DIA DA SEMANA</b>															
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES															
		<table border="1" style="width:100%; text-align:center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		D	S	T	Q	Q	S	S				X			
D	S	T	Q	Q	S	S											
			X														
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>																	
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM														
		<b>X</b>															
<b>ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO RACHÃO</b>																	
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>																	
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA														
	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>														
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>																	
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA														
<b>1</b>	<b>3</b>		<b>4</b>														

 <b>Engº Thiago F. S. Dutra</b> Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	<b>Fabiana Grando</b> Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	<b>Marcelo Invernizzi</b> Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--



Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA  
CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

### DIÁRIO DE OBRAS

<b>FOLHA :</b> 29	<b>DATA</b> 29/08/2024				
<b>OBRA</b> PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M <sup>2</sup>	<b>CONTRATO N.º</b> 061/2024				
<b>CONSTRUTORA</b> VIA ASFALTOS LTDA	<b>TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE IRATI-SC				
<b>TEMPO (CLIMA)</b> X BOM CHUVA SEM ATIVIDADES	<b>DIA DA SEMANA</b> D S T Q Q S S X				
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
		X			
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO RACHÃO					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR
	X	X	X		
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVEnte
1	3		4		1

<b>FOLHA :</b> 30	<b>DATA</b> 30/08/2024				
<b>TEMPO (CLIMA)</b> X BOM CHUVA SEM ATIVIDADES	<b>DIA DA SEMANA</b> D S T Q Q S S X				
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
		X			
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO RACHÃO					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR
	X	X	X		
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVEnte
1	3		4		1

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	 Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	 Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	--	---





Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA  
 CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

**DIÁRIO DE OBRAS**

<b>FOLHA :</b>	<b>31</b>		<b>DATA</b>	<b>31/08/2024</b>														
<b>OBRA</b>			<b>CONTRATO N.º</b>															
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²			061/2024															
<b>CONSTRUTORA</b>			<b>TOMADOR</b>															
VIA ASFALTOS LTDA			MUNICÍPIO DE IRATI-SC															
<b>TEMPO (CLIMA)</b>			<b>DIA DA SEMANA</b>															
	BOM	CHUVA	<b>X</b>	SEM ATIVIDADES														
			<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><b>X</b></td> </tr> </table>		D	S	T	Q	Q	S	S							<b>X</b>
D	S	T	Q	Q	S	S												
						<b>X</b>												
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>																		
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO													
DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES																		
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>																		
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR													
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>																		
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE													


 <b>Engº Thiago F. S. Dutra</b> Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	<b>Fabiana Grando</b> Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	<b>Marcelo Invernizzi</b> Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--



Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ n.º: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

## DIÁRIO DE OBRAS

FOLHA : 58		DATA 01/09/2024			
OBRA		CONTRATO N.º			
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²		061/2024			
CONSTRUTORA		TOMADOR			
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC			
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA			
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES			
1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES					
2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR
3 - EQUIPE UTILIZADA					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE

FOLHA : 59		DATA 02/09/2024			
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA			
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES			
1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
		X			
EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES					
2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS					
RETROESCAVADEIRA	BASCULANTE	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ESPARGIDOR
	X	X	X	X	
3 - EQUIPE UTILIZADA					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE
1	3		4		2

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	 Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	 Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
---	--	---



**DIÁRIO DE OBRAS**

<b>FOLHA :</b> 60		<b>DATA</b> 03/09/2024															
OBRA		CONTRATO N.º															
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²		061/2024															
CONSTRUTORA		TOMADOR															
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC															
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA															
<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	CHUVA														
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	SEM ATIVIDADES														
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		D	S	T	Q	Q	S	S			X				
D	S	T	Q	Q	S	S											
		X															
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>																	
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM														
		X															
EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES																	
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>																	
RETROESCAVADEIRA	BASCULANTE	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA														
	X	X	X														
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>																	
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA														
1	3		4														
			2														

<b>FOLHA :</b> 61		<b>DATA</b> 04/09/2024															
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA															
<input type="checkbox"/>	BOM	<input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA														
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	SEM ATIVIDADES														
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		D	S	T	Q	Q	S	S				X			
D	S	T	Q	Q	S	S											
			X														
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>																	
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM														
CHUVA - SEM ATIVIDADES																	
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>																	
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLI PÉ DE CARNEIRO	MOTONIVELADORA														
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>																	
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA														

 <b>Engº Thiago F. S. Dutra</b> Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	<b>Fabiana Grando</b> Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	<b>Marcelo Invernizzi</b> Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--



Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA  
CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

### DIÁRIO DE OBRAS

FOLHA : 62		DATA 05/09/2024			
OBRA		CONTRATO N.º			
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²		061/2024			
CONSTRUTORA		TOMADOR			
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC			
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA			
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES			
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
		X			
EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>					
RETROESCAVADEIRA	BASCULANTE	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ESPARGIDOR
	X	X	X	X	
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE
1	3		4		2

FOLHA : 63		DATA 06/09/2024			
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA			
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES			
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
		X			
EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>					
RETROESCAVADEIRA	BASCULANTE	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ESPARGIDOR
	X	X	X	X	
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE
1	3		4		2

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	 Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	 Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	--	---





Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

### DIÁRIO DE OBRAS

<b>FOLHA :</b> 64	<b>DATA</b> 07/09/2024				
<b>OBRA</b> PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²	<b>CONTRATO N.º</b> 061/2024				
<b>CONSTRUTORA</b> VIA ASFALTOS LTDA	<b>TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE IRATI-SC				
<b>TEMPO (CLIMA)</b> X BOM CHUVA SEM ATIVIDADES	<b>DIA DA SEMANA</b> D S T Q Q S S X				
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE

<b>FOLHA :</b> 65	<b>DATA</b> 08/09/2024				
<b>TEMPO (CLIMA)</b> X BOM CHUVA SEM ATIVIDADES	<b>DIA DA SEMANA</b> D S T Q Q S S X				
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLO TANDEM	ROLO PNEUMÁTICO	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	 Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	 Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	--	---




Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA  
CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

### DIÁRIO DE OBRAS

FOLHA : 66		DATA 09/09/2024			
OBRA		CONTRATO N.º			
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²		061/2024			
CONSTRUTORA		TOMADOR			
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC			
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA			
X	BOM	CHUVA	SEM ATIVIDADES		
1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
		X			
EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES					
2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS					
RETROESCAVADEIRA	BASCULANTE	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ESPARGIDOR
	X	X	X	X	
3 - EQUIPE UTILIZADA					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVEnte
1	3		4		2

FOLHA : 67		DATA 10/09/2024			
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA			
X	BOM	CHUVA	SEM ATIVIDADES		
1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
		X			
EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES					
2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS					
RETROESCAVADEIRA	BASCULANTE	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ESPARGIDOR
	X	X	X	X	
3 - EQUIPE UTILIZADA					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVEnte
1	3		4		2

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	 Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	 Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
---	--	---





Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

## DIÁRIO DE OBRAS

FOLHA : 1		DATA 11/09/2024															
OBRA		CONTRATO N.º															
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²		061/2024															
CONSTRUTORA		TOMADOR															
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC															
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA															
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES															
		<table border="1"><tr><td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		D	S	T	Q	Q	S	S				X			
D	S	T	Q	Q	S	S											
			X														
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>																	
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO												
		X															
EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES																	
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>																	
RETROESCAVADEIRA	BASCULANTE	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ESPARGIDOR												
	X	X	X	X													
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>																	
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVEnte												
1	3		4		2												

FOLHA : 2		DATA 12/09/2024															
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA															
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES															
		<table border="1"><tr><td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table>		D	S	T	Q	Q	S	S					X		
D	S	T	Q	Q	S	S											
				X													
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>																	
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO												
		X															
EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES																	
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>																	
RETROESCAVADEIRA	BASCULANTE	ROLO TANDEM	MOTONIVELADORA	CAMINHÃO PIPA	ESPARGIDOR												
	X	X	X	X													
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>																	
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVEnte												
1	3		4		2												

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	 Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	 Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	--	---



Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

### DIÁRIO DE OBRAS

<b>FOLHA :</b> 3	<b>DATA</b> 13/09/2024				
<b>OBRA</b> PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²	<b>CONTRATO N.º</b> 061/2024				
<b>CONSTRUTORA</b> VIA ASFALTOS LTDA	<b>TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE IRATI-SC				
<b>TEMPO (CLIMA)</b> BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES <input type="checkbox"/>	<b>DIA DA SEMANA</b> D S T Q Q S S <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
CHUVA - SEM ATIVIDADES					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLI PÉ DE CARNEIRO	MOTONIVELADORA	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE

<b>FOLHA :</b> 4	<b>DATA</b> 14/09/2024				
<b>TEMPO (CLIMA)</b> <input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES <input type="checkbox"/>	<b>DIA DA SEMANA</b> D S T Q Q S S <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>					
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO
					X
IMPRIMAÇÃO DE BASE					
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>					
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLI PÉ DE CARNEIRO	MOTONIVELADORA	VIBROACABADORA	ESPARGIDOR
					X
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>					
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA	RASTELEIRO	SERVENTE
1	1				1

 Engº Thiago F. S. Dutra Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	 Fabiana Grando Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	 Marcelo Invernizzi Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	--	---



**DIÁRIO DE OBRAS**

<b>FOLHA :</b> 5		<b>DATA</b> 15/09/2024	
OBRA		CONTRATO N.º	
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL NO ACESSO A COMUNIDADE JACUTINGA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC COM EXTENSÃO DE 976 METROS PERFAZENDO 7124,8M²		061/2024	
CONSTRUTORA		TOMADOR	
VIA ASFALTOS LTDA		MUNICÍPIO DE IRATI-SC	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S
<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES		<input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> Q
		<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> S
		<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> S
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLI PÉ DE CARNEIRO	MOTONIVELADORA
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA
			RASTELEIRO
			SERVENTE

<b>FOLHA :</b> 6		<b>DATA</b> 16/09/2024	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> CHUVA	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S
<input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES		<input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> Q
		<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> S
		<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> S
<b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>			
CORTE NO PAVIMENTO	ESCAVAÇÃO	EXECUÇÃO DE BASE	SERV. DE DRENAGEM
AGUARDANDO CURA IMPRIMAÇÃO			
<b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>			
RETROESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA	ROLI PÉ DE CARNEIRO	MOTONIVELADORA
<b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>			
ENCARREGADO	OPERADOR	PEDREIRO	MOROTISTA
			RASTELEIRO
			SERVENTE

 <b>Engº Thiago F. S. Dutra</b> Resp. Técnico Empresa CREA SC - 168098-9	<b>Fabiana Grando</b> Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC CREA PR 125595-6	<b>Marcelo Invernizzi</b> Responsável Legal CPF 083.679.009-01
--	---	--

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 49.539.605/0001-44  
**Razão Social:** VIA ASFALTOS LTDA  
**Endereço:** - OUTRO LINHA COLONIA BACIA 1 - / - / CORDILHEIRA ALTA / SC / 89819-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/09/2024 a 05/10/2024

**Certificação Número:** 2024090621376064215957

Informação obtida em 17/09/2024 08:13:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): VIA ASFALTOS LTDA  
CNPJ/CPF: 49.539.605/0001-44

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 240140287472508  
Data de emissão: 13/09/2024 09:10:55  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 12/03/2025

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 13/09/2024 09:32:18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIA ASFALTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.539.605/0001-44

Certidão n°: 64614087/2024

Expedição: 19/09/2024, às 10:58:17

Validade: 18/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIA ASFALTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **49.539.605/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A blue ink handwritten signature, appearing to be 'J28', is located in the bottom left corner of the page.



**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2813601**  
**Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: VIA ASFALTOS LTDA**

Raiz do CNPJ: 49.539.605

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : CORDILHEIRA ALTA

Endereço da sede : COL COLONIA BACIA S/N

Certidão emitida às 19:12 de 17/08/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Marcelo Invernizzi - CPF:

\*\*\*.679.009-\*\* gov.br Ouro



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **VIA ASFALTOS LTDA**  
CNPJ: **49.539.605/0001-44**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:11:17 do dia 20/06/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/12/2024.

Código de controle da certidão: **76B6.D39B.564B.750E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA E PLANEJAMENTO

Número	Validade
886	07/12/2024

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

VIA ASFALTOS LTDA CNPJ: 49539605000144

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 11721 - VIA ASFALTOS LTDA  
Endereço: Linha COLONIA BACIA - Bairro INTERIOR - CEP 89.819-000

Código de Controle

CWKN2Q6FQXPWTTF1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Cordilheira Alta (SC), 10 de Junho de 2024